

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Helena Švarcová, odborný referent Pobočky
Teplice

Adresa:

Husitská 2, 415 01 Teplice

Tel.:

xxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KHL - EKO a.s.

sídlo:

Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov

zastoupený:

xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

Tel:

xxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxx

ID DS:

mbcertz

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2112139209/2700

IČO:

26160277

DIČ:

CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944.

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2016 č. objednatele 486-2016-508101 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce spočívající v počtu zálivek v roce 2018 o 3. Zálivka v roce 2018 bude provedena celkově 6x místo původně požadovaného počtu 3x. Důvodem navýšení počtu zálivek je extrémní sucho a teplo.

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla – u následné tříleté péče pro rok 2018 takto:

Vícepráce bez DPH činí: 23 578,50 Kč

DPH činí: 4 951,50 Kč

Vícepráce vč. DPH činí: 28 530,- Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. V. Cena za díla odst. 2 Smlouvy následovně:

2) Následná tříletá pěstební péče:

v roce 2018

124.269,- Kč bez DPH

4. Na základě této změny je celková cena díla nově stanovena na částku:

1 222 777 Kč bez DPH

1 479 560 Kč včetně DPH

5. V příloze č. 1 ke smlouvě: 3 letý plán pěstební péče Výsadba zeleně v k.ú. Rtyň nad Bílinou – 2018 - 2. rok po výsadbě mění u položek číslo 32 a 43 počet jednotek ze 2 na **5**, u položky číslo 33 se mění počet jednotek ze 14,9 na **29,8** a u položky číslo 44 se mění počet jednotek ze 16,7 na **33,4**.
6. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. V této části se smlouva mění tak jak je uvedeno v záhlaví smlouvy.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Přílohou č. 1 dodatku je rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (2018 – 2. rok po výsadbě).
4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne.....

V Chomutově dne.....

objednatel

zhotovitel

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva