

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, referentka pobočky
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: xxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vyklantice se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku mění takto (nově stanovený počet měrných jednotek a jim odpovídající nová celková cena bez DPH jsou zvýrazněny):

1. Stav podle smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněné obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	1000	146 000

2. Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněné obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	1 000	161 000

Odůvodnění: Navýšení počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo v celkové výši 15 000,- Kč bez DPH je dáno rozdílem mezi smlouvou předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěným při geodetickém šetření zájmového území zhotovitelem JPÚ a následném šetření hranic obvodu upravovaného území hraniční komisí.

Na základě těchto nových objektivních skutečností a v návaznosti na závěry z příslušných jednání (kontrolní dny) byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem po kontrole akceptovány měrné jednotky, jak je výše uvedeno.

Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo obsahuje ustanovení o právu opce na potenciální vícepráce (čl. I., odst. 1.3. a čl. XI., odst. 11.13. SoD), jedná se o veřejnou zakázku v režimu ustanovení čl. 3.3. Směrnice SPÚ pro zadávání veřejných zakázek, č.j. SPU 533156/2015. Zadavatel v tomto případě není povinen požádat o schválení použití JŘbU krajský pozemkový úřad.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 16.8.2016

V Písku dne 16.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.