

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, referentka pobočky  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: xxx, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,  
dále jen „zhotovitel“.

## Článek první:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – k.ú. Vyklantice se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou zvýrazněny).

### Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	82	495	40 590	30. 6. 2016
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	1 000	146 000	30. 6. 2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	82	101	8 282	31. 8. 2016

### Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	82	495	40 590	<b>31. 8. 2016</b>
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	1 000	146 000	<b>31. 8. 2016</b>
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	82	101	8 282	<b>30. 9. 2016</b>

### Odůvodnění:

Vlastníci pozemků byli pozváni na zjišťování průběhu hranic předpokládaných obvodů JPÚ Vyklantice, které se uskutečnilo ve dnech 24. 5. 2016 až 26. 5. 2016. Během zjišťování průběhu hranic se vyskytly nepředvídané okolnosti, kvůli kterým nebude možné dodržet termín odevzdání některých etap JPÚ Vyklantice. V protokolu ze zjišťování průběhu hranic ze dne 26. 5. 2016 je zaznamenáno, že vlastníci šetřených pozemků pan Vlastimil Musil, pan Jiří Musil a paní Ivana Musilová nesouhlasí s průběhem hranic v terénu tak, jak byly v terénu předvytyčeny. Výše jmenovaní vlastníci vyslovili také podjatost vůči členům komise pro šetření hranic z Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov a to panu Ing. Jaroslavu Kostkovi a panu Ludřku Doskočilovi. Tito vlastníci budou pozváni na jednání, na kterém se Pobočka Pelhřimov bude snažit o vyřešení vzniklé situace.

**Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 nemění.

**Článek třetí:**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 27.6.2016

V Písku dne 27.6.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
ČR – Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....  
xxx - jednatel  
GK Plavec - Michalec  
Geodetická kancelář s.r.o.