

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Ing. Miroslava Smejkalová, referent Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.
TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
Ing. Anna Boháčová

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:
IČ:
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Geoding, spol. s r.o.
Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
Ing. Martin Hasík

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: dmvvfy5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

002 055 41

DIČ:

CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Vintířov „*Položkový výkaz činnosti*“ se v částech 3.1. „*Přípravné práce*“ a 3.2. „*Návrhové práce*“ mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1.500	27.000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2.000	16.000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH u vyloučených lokalit	ha	724	550	398.200	29.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	2.000	388.000	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	852	400	340.800	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	852	300	255.600	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	708	500	354.000	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1.779.600	
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	852	500	426.000	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	106	600	63.600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	800	36.000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	800	17.600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	708	600	424.800	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20.000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					988.000	

Odůvodnění:

Tento dodatek smlouvy upravuje některé smluvní termíny pro odevzdání dílčích fakturačních celků. Důvodem je stav, kdy zhotovitel vysoutěžil všechny tři části veřejné zakázky na zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Brtná, Týmova Ves a Vintířov. Vzhledem k tomu, že termíny odevzdání díla byly v zadávací dokumentaci určeny stejně, mohlo by dojít k nežádoucí kumulaci prací jak na

straně zhotovitele, tak i na straně objednatele, potažmo v návaznosti na zpracování dat katastrálním pracovištěm.

Proto se obě strany dohodly na takové úpravě termínů, aby tato rizika byla pokud možno eliminována. Přitom byl kladen důraz na to, aby celková délka trvání pozemkových úprav nebyla v podstatnější míře prodloužena.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1581-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.