

**Dodatek č. 5 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: xxx, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Znojmo
tel.: xxx
sídlo pobočky: náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
e-mail pobočky: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 01312774 / CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: xxx, ředitelem oblasti Jih
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, manažer regionu
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 26177005/CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby **Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy.

Na základě žádosti Obce Velký Karlov o rozdělení termínu předání a převzetí díla na dvě samostatné etapy se smluvní strany dohodly na změně čl. V bodu 6 písm. e) smlouvy. Důvodem je zabezpečení dopravní obslužnosti obce a zkrácení dojezdových časů složek integrovaného záchranného systému (IZS).

Ustanovení **čl. V bodu 6** se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 12. 2. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 3. 2018
- c. Termín dokončení stavebních prací: 14. 9. 2018
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: 31. 10. 2018
- e. Termín předání a převzetí díla - protokolární předání a převzetí díla řádně dokončeného díla:
 - Předání a převzetí stavebního objektu SO1 – rekonstrukce polní cesty CP2: bez zbytečného odkladu po doručení kolaudačního souhlasu pobočce Znojmo
 - Předání a převzetí stavebního objektu SO2 sadové úpravy: bez zbytečného odkladu po dokončení výsadby zeleně.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 2-2018-523101 ze dne 3. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 23. 8. 2018

V Jihlavě dne 22. 8. 2018

Xxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Xxx
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.
na základě plné moci