

Dodatek č. 8

ke S M L O U V Ě O D Í L O č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, odborný rada

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Z h o t o v í t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 411-2014-523101:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití č. XI. bodu 11. 7. Smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tavíkovice a Dobronice** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na nezbytnost provedení **dodatečných služeb** v rámci zpracování hlavního celku 3.2. Návrhové práce, nové **dílčí části 3.2.1. „Dodatečné služby v souvislosti se změnou TS PSZ a VFP“**. Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o **36.000,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro sjednání dodatečných služeb je skutečnost, zhotovitel v důsledku změny TS a VFP na verzi 4.0. musel přepracovat dokumentaci podle platných předpisů, neboť RSS byl vyhotoven dle nového TS, nebyl však zajištěn kompatibilní přenos dat z výkresu RSS do výkresu PSZ. Bylo proto nutné překreslování a zařídění výkresu RSS do výkresu PSZ. Dále pak bylo nezbytné provést vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům. V důsledku proměnlivosti VFP je třeba předmět plnění rozšířit o nové práce – dodatečné služby, které v době uzavření smlouvy nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Článek VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.2. a 3.1.6.) bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek FC2 – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.1.4.1. a 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.194.800,- Kč
DPH 21%	460.908,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.655.708,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 21.08.2018

V Brně dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 411 - 2015 - 523206 - KoPÚ Tavíkovice a Dobronice - dodatek č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Harmonogram prací
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	673	x	x	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	662	x	x	
3.1.4.	Určení obvodu KoPÚ	100 bm	247	x	x	
3.1.4.1	Změna katastrální hranice	100 bm	30	x	x	31.8.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	13	x	x	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	664	x	x	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč					x	30.6.2017
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	664	x	x	
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou TS PSZ a VFP	ks	1	x	x	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	80	x	x	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	x	x	
3.2.1.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	112	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	664	x	x	
3.2.3.	Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení	ks	6	x	x	
Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.8.2018
3.3	Mapové dílo	ha	673	x	x	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	x	x	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč				xxxxxx	
2. Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				xxxxxx	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				xxxxxx	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				xxxxxx	
Celková cena bez DPH v Kč				2 194 800 Kč	
DPH 21% v Kč				460 908 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 655 708 Kč	

Ve Znojmě dne 21.08.2018

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr.Dagmar Benešovská

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí pobočky

jednatel