

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**

se sídlem:
zastoupený:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)
sídlo:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
J.Purkyně1174, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Černý

telefonní spojení:

e-mail:

ID DS:

Xkh752j

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

45536058/CZ45536058

dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Litultovice je:

1.1.1. Upřesnění termínu u etap:

3.4.5. *Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků*

Posun fakturačního celku z 1. 10. 2018 na 31. 1. 2019

3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení*

Posun fakturačního celku z 30. 6. 2019 na 30. 9. 2019

3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1*

Posun fakturačního celku z 1. 10. 2019 na 31. 1. 2020

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

S ohledem na prodloužení lhůty výběrového řízení, došlo k podpisu smlouvy místo lednového termínu až v polovině března. Práce začaly neprodleně v měsíci dubnu po prvním možném termínu schůzky všech zúčastněných stran. Již v této době bylo jasné, že nebude možné dodržet termíny následujících fakturačních celků. Změny termínů nejsou zaviněné ze strany zhotovitele. Vzhledem k těmto skutečnostem požádal zhotovitel posun termínů u fakturačních celků 3.4.5., 3.5.1. a 3.5.2.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.08.2018

V Hradci Králové dne 23.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Aleš Černý

jednatel
Geodézie Východní Čechy spol.s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 - KoPÚ Litultovice -protipovodňová opatření

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	1	15 000	15 000	30.8.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	24	8 500	204 000	30.8.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	10 000	30 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	20 000	60 000	30.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	27	7 500	202 500	1.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	27	4 500	121 500	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					633 000	31.1.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	27	9 500	256 500	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	7	10 000	70 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	12	1 500	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	1 500	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	27	7 700	207 900	31.1.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					586 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	27	3300	89 100	30.09.2020
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					89 100	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					633 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					586 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					89 100 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 309 000 Kč
DPH 21% v Kč	274 890 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 583 890 Kč

V Ostravě dne 28.08.2018

V Hradci Králové dne 23.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Aleš Černý
 jednatel

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována.