

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 881-2016-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	xxx, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, ředitel KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí Pobočky Vyškov xxx, vrchní referent Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx xxx
E-mail :	xxx xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	15195554
DIČ:	CZ500610154
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	68690312
DIČ:	CZ7606033952
a	Ing. Josef Kammermayer
Sídlo:	xxx

Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	14633914
DIČ:	CZ461017142
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Bošovice" ze dne 18.5.2016 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	xxx, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 12.07.2016 upravují termíny odevzdání u návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.2. Návrhové práce:

dílčí části

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

se mění termín z **31.8.2018** na **31.10.2018**

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

se mění termín z **31.8.2018** na **31.10.2018**

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se mění termín z **31.8.2018** na **31.10.2018**

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se mění termín z **31.8.2018** na **31.10.2018**

Změny termínů byly vyvolány zásadním nesouhlasem většinového vlastníka a uživatele pozemků, který je současně i členem sboru zástupců, s navrženými opatřeními, které již byly přitom předběžně „odsouhlaseny“. Posuny termínů vyplývají z jednání sboru zástupců dne 22.8.2018, tak jak je popsán v zápise z tohoto jednání.

Dále do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá nový odstavec 10.10 tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 29.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXX
ředitel KPÚ pro JmK

XXX
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bošovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	700	14 700	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	727	470	341 690	28.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	91	1 150	104 650	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	1 850	379 250	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	8 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	813	320	260 160	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	792	560	443 520	4.12.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 559 970	4.12.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	792	610	483 120	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	133	760	101 080	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	251	810	203 310	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	4 000	132 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	792	860	681 120	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 620 630	
3.3	Mapové dílo	ha	792	250	198 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					198 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	65	600	39 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					39 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 559 970 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 620 630 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	39 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 417 600 Kč
DPH 21% v Kč	717 696 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 135 296 Kč

V Brně dne 29.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

xxx

xxx

ředitel KPÚ pro JmK

společník DD plus v.o.s.

dle plné moci