

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

(dále jen „**dodatek**“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí pobočky Jičín

Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: xxxxx, přípravář, na základě plné moci

tel./fax: xxxxx / xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx manažer regionu Královéhradeckého

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.12.2017, č.j. objednatele: 1559-2017-514101, č.j. zhotovitele: 171221031.

Název díla: Cesty a protierozní opatření v k.ú. Veliš a Bukvice

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII bodem 3. smlouvy o dílo se mění v původní smlouvě o dílo kontaktní údaje zhotovitele a v čl. V Doba plnění, v bodě 6. termín dokončení stavebních prací tak, jak je níže uvedeno.

1) Změna kontaktních údajů zhotovitele:

Původní znění:

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
adresa:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	xxxxx, <i>technicko-výrobním přípravičem, oblast Sever, divize Silniční stavitelství, na základě plné moci</i>
tel./fax:	xxxxx / xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	7408-201/0100
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005

Nové znění

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
adresa:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	xxxxx, <i>přípravář, na základě plné moci</i>
tel./fax:	xxxxx / xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx <i>manažer regionu Královéhradeckého</i>
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	7408-201/0100
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005

2) Změna termínu dokončení stavebních prací:

Z důvodu provádění rozsáhlého archeologického výzkumu na stavbě není možné dokončit stavební práce v původním termínu, proto, na základě dohody smluvních stran, se v původní smlouvě o dílo mění čl. V Doba plnění, bod 6. následujícím způsobem:

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **21.02.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **01.03.2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.08.2018**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31.10.2018**
- e. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **21.02.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **01.03.2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **30.09.2018**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31.10.2018**
- e. Termín předání a převzetí díla: **31.10.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 30.08.2018

V Hradci Králové dne 30.08.2018

.....
Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

xxxxx
přípravář
COLAS CZ, a.s.

Cesty a protierozní opatření v k.ú. Veliš a Bukvice

Zadavatel: KPÚ pro Královéhradecký kraj		COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9							
Objekt	2018								
	03	04	05	06	07	08	09	10	
Cesta HC 7 + opatření ZÚ1 a ZÚ2 v k.ú. Bukvice									
SO-101 Cesta HC 7									
Zemní práce									
Zakládání									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
SO-301 Zatravněná údolnice 1									
Zemní práce									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
SO-302 Zatravněná údolnice 2									
Zemní práce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
SO-801 Ozelenění - IP4									
Zemní práce									
Vedlejší a ostatní náklady									
Cesta C-14 + svodní příkop SP1 v k.ú. Veliš									
SO-101 Cesta C-14									
Zemní práce									
Zakládání									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
SO-301 Svodný příkop SP1									
Zemní práce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
SO-801 Ozelenění									
Zemní práce									
Vedlejší a ostatní náklady									

Termín zahájení stavebních prací: 01.03.2018

Termín dokončení stavebních prací: 30.09.2018

Termín dokončení výsadby zeleně: 31.10.2018