

Číslo smlouvy objednatele: 1261-2015-514204/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-370, 104 60/15

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v katastrálním území Hláška

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alenou Rufferovou Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou xxxxxxx xxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn. xxxxxxx xxxxxxx
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o. a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
sídlo:	xxxxxxxxx, vedoucím Společníkem
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČ:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
 Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a
 vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx
 dále jen „zhotovitel“.

ČI. I Důvody uzavření dodatku

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba navýšit počet MJ pro dílčí fakturační celek 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 10 MJ, a to z důvodu zahrnutí pozemků lesních parcel mezi parcely řešené dle §2 . Další změny představují snížení počtu MJ, které nebyly v průběhu prací vyčerpány.

Současně se mění termín pro dokončení dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu nutnosti změny a to zařazení pozemků vlastníka LV 473 do pozemků neřešených ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Z důvodu vyhotovení příslušné dokumentace, která podléhá schválení katastrálním úřadem a kterou je třeba provést před vystavením návrhu, nelze splnit původní termín ze SOD. Proto se uzavírá tento dodatek, kterým se prodlužuje termín pro dokončení dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona o 2 měsíce.

Dle uzavřené smlouvy o dílo má být předán dílčí celek 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace do 1 měsíce od výzvy zadavatele, přičemž návrhové práce mají být ukončeny do 30.9. 2018. Lhůtu k předání fakturačního celku 3.2.3. tak nelze splnit, když jeho předání předpokládá vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu nového uspořádání pozemků. Vzhledem k rozpracovanosti díla objednatel zhotovitele k odevzdání kompletní dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků nevyzval. Z těchto důvodů se mění lhůta k předání návrhových prací.

ČI. II Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílčí části	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ dle návrhu dodatku č. 2 k SOD	změna ceny (Kč bez DPH)
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2000	10	2	-16000
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně stabilizace pl. značkou	100 bm	1500	30	21	-13500
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3000	2	0	- 6000
3.1.4. Upřesnění přidělu	ha	1000	25	0	-25000
3.1.5. Rozbor současného stavu	ha	300	260	256	-1200
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	260	256	-1200
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území	ha	700	30	11	-13300
3.2.1.3. Potřené podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	70	21	-9800
3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských	100 bm	600	1	0	-600

	staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	600	240	250	+6000	
3.3.	Mapové dílo	ha	250	260	256	-1000	
Změna celkem v absolutní hodnotě						93 600,-	
Změna ceny (bez DPH)						- 81 600,-	

2.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VII. bodu 7.1 SOD takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	476 600,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.3.) bez DPH	342 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.4.) bez DPH	135 000,- Kč
Celková cena bez DPH	954 000,- Kč
DPH 21%	200 340,- Kč
CEKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 154 340,- Kč

2.3. Tímto dodatkem se mění termín dílčího a hlavního fakturačního celku takto :

Etapa č.	Název etapy	Termín z SOD	Termín stanovený tímto dodatkem
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.8. 2018	31.10. 2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		30.9. 2018	Do 1 měsíce od výzvy objednatele (viz dílčí část 3.2.3.)

1) Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČL. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 31.8.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 30.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Alena Rufferová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad

.....

xxxxxxxxxxxxx

vedoucí Společník

Sdružení Agropojekce Litomyšl s.r.o.

a Geodézie Východní Čech