

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 251/2014,
číslo smlouvy objednatele: 1157-2014-544101 ze dne 9. 12. 2014

„KoPÚ Ronov nad Doubravou“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Tel.:

e-mail:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel“)

ČR – Státní pozemkový úřad**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

727 966 748

pardubicky.kraj@spucr.cz

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Dana Volencová DiS., vrchní referent Pobočky Chrudim

602 200 825

d.volencova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Tel./fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Hradci Králové, pod č.j. 6114
(dále jen „zhotovitel“)

GAP Pardubice s.r.o.

Pražská 135, 530 06 Pardubice

xxxxxxx, jednatel

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

GE Money Bank, a.s. Pardubice

9708402524/0600

60934875/CZ60934875

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ronov nad Doubravou jsou dodatečné služby u KoPÚ Ronov nad Doubravou, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o zpracování dalšího návrhu nového uspořádání pozemků v souvislosti s modernizací silnice II. třídy, jejímž investorem je Krajský úřad Pardubického kraje. Změny související s touto investiční akcí a předpokládanými výkupy se dotknou cca 40 % řešeného území pozemkovými úpravami. Na základě výše uvedených skutečností dochází k posunu termínu u fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a ucelené části 2. Návrhové práce. Předmětem tohoto dodatku je dále doplnění původní smlouvy o text, týkající se GDPR.

Potřeba změny hodnoty závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V. Čas a místo předání díla se mění bod 3 takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ **do 31. 03. 2019.**

V článku VII. Cena za provedení díla se mění bod 1. takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny hodnoty závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	923 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	730 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	361 000,- Kč
Celková cena bez DPH	2 015 300,- Kč
DPH	423 213,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 438 513,- Kč

Do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 16 v tomto znění:

16. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u dílčích částí takto:

- | | |
|---|---------------------------|
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | - do 31. 01. 2019 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | - do 31. 03. 2019. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Z a o b j e d n a t e l e:

V Pardubicích dne 3.9.2018

Z a z h o t o v i t e l e:

V Pardubicích dne 3.9.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
xxxxxxx
jednatel společnosti