

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD č. obj. 1157-2014-544101, č. zhotov. 251/2014

Upravený výkaz činností - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ronov nad Doubravou"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	830	200	166 000	31.12.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	130	100	13 000	31.12.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	830	60	49 800	31.12.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	830	350	290 500	30.4.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	320	700	224 000	31.10.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	40	1000	40 000	31.10.2016
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	160	100	16 000	31.10.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	830	150	124 500	31.1.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						923 800
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	830	400	332 000	31.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	830	350	290 500	31.1.2019
2.2.a	Změna návrhu nového uspořádání pozemků	ks	1	90 000	90 000	31.1.2019

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	6 000	18 000	31.3.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						730 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	350	300	105 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1000	90	90 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	830	200	166 000	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						361 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	923 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	730 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	361 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 015 300 Kč
DPH	423 213 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 438 513 Kč

¹⁾ Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
XXXXX
jednatel

