

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel :</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOTOXA s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
<b>Zastoupen:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Stavebník:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:**

**Adresa:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ing. Alena Dvořáková

65993390

004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prchalov**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

## ČI. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 6. 2018 o změnu termínu ukončení fakturačního celku z důvodu administrativní chyby při sepsání Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, objednatel i stavebník souhlasí s termíny u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	<b>1 800</b>	18 000	<b>30. 9. 2018</b>
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	<b>1 200</b>	172 800	<b>30. 9. 2018</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	<b>1 300</b>	5 200	<b>30. 9. 2018</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	<b>1 500</b>	15 000	<b>30. 9. 2018</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	100	<b>320</b>	32 000	<b>15. 11. 2018</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>15. 11. 2018</b>

## ČI. II

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Prchalov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	98	700	68 600	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	900	1 800	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 800	18 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 200	172 800	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 300	5 200	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	100	360	36 000	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	100	320	32 000	15.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					354 300	<b>15.11.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	100	480	48 000	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 700	13 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	560	5 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	99	735	72 765	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					165 965	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	100	500	50 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					50 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	300	15 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <b>10)</b>
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					15 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	354 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	165 965 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>585 265 Kč</b>
DPH 21% v Kč	122 906 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>708 171 Kč</b>

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Tomáš Opěla  
 ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

**Za zhotovitele:**

.....  
 Dr. Ing. Jiří Vrubeš  
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
 vedoucí společník smlouvy o sdružení  
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel :</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**EKOTOXA s.r.o.**

<b>Zhotovitel:</b>	
<b>Sídlo:</b>	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
<b>Zastoupen:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	



**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

**Stavebník:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:**

**Adresa:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ing. Alena Dvořáková

65993390

004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

## ČI. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 6. 2018 o změnu termínu ukončení fakturačního celku z důvodu administrativní chyby při sepsání Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, objednatel i stavebník souhlasí s termíny u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 00	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	30. 9. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	30. 9. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	874	320	279 680	15. 11. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>15. 11. 2018</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
- Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 SoD KoPÚ Příbor

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	800	27 200	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	859	700	601 300	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	900	13 500	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	874	360	314 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	874	320	279 680	15.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 010 820	<b>15.11.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	480	419 520	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	1 700	119 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	290	200	58 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	560	25 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	831	735	610 785	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 252 505	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	874	300	262 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					262 200	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	300	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <b>10)</b>
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 010 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 252 505 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 615 525 Kč</b>
DPH 21% v Kč	759 260 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 374 785 Kč</b>

V Ostravě dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Tomáš Opěla**  
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 13.08.2018

Za zhotovitele:

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“