

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206 uzavřené dne 26.10.2016

na „ Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx

E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	482 23 981
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2. Dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených „společných“ cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000 Kč bez DPH dle dodatku č.1.

Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínů plnění etap 3.1.5 – 3.2.2.

Dne 7.8.2018 se konal kontrolní den KoPÚ Škvořetice, při kterém bylo konstatováno, že na Katastrální pracoviště Strakonice byly předány GP na obvod KoPÚ Škvořetice, ale nebyly do 7.8. 2018 zkontrolovány, proto nelze dodavatelem předat etapu 3.1.5. Dokumentace soupisu nároků do 30.8.2018. Objednatel souhlasil s návrhem dodavatele na posunutí termínu předání této etapy do 30.11.2018.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložím nového odstavce 10.10.

Čl. II – Předmět dodatku.

Změna termínu dokončení fakturačního celku:

	Původní termín	nový termín
3.1.5. Dokumentace soupisu nároků	30.8.2018	30.11.2018

Za odstavec č. 10.9. SOD se vkládá nový odstavec 10.10. ve znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Č III. Závěrečná ustanovení

Cena díla ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 3 o 3 stranách s dvěma přílohami, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami, dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakoncích dne 29.8.2018

Ve Strakoncích dne 29.8.2018

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář
s.r.o
reprezentant sdružení