

DODATEK č. 2
ke
SMLouvĚ O DíLO č. 384 -2012-130720

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice,

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Šídlo

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Zastoupen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

adresa: Kpt. Olesinského 69,261 01 Příbram II

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764 / CZ 61682764

uzavřely dne 15.3.2012 smlouvu o dílo č. 384 -2012-130720, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu Chlum u Blatné, okres Strakonice(dále KoPÚ). Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2012 byly upraveny některé dílčí termíny odevzdání prací s ohledem na opožděné předávání podkladů ze strany katastrálního úřadu.

Dnešního dne uzavřely smluvní strany podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 2
ke
Smlouvě o dílo č. 384 -2012-130720

I.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem byl zřízen Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze, krajské pozemkové úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků a pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Státní pozemkový úřad m.j. rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.

II.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem se mimo jiné mění základní sazba DPH z 20% na 21%.

III.

Po vypracování návrhu nového uspořádání pozemků byl zástupci obce Chlum vznesen požadavek, aby byla do PSZ zapracována nová vodní nádrž. Tato změna by se měla dotknout podmáčených parcel p.č. 96, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 a 129 KN v lokalitě u Hajanského potoka. Zpracovateli pozemkové úpravy bylo zadáno vypracování studie, na základě které se určí zábor potřebný pro tuto vodní plochu.

Nádrž bude mít několik funkcí - bude chránit přilehlý zemědělský půdní fond, zlepšit vodohospodářské poměry, stabilizuje hladinu podzemních vod a díky ozelenění hráze a vymezení litorálu s vodními rostlinami bude mít významný vliv na životní prostředí. Podmáčené plochy jsou dlouhodobě neobhospodařovatelné a jejich zatopením se podpoří estetika a zkulturnění krajiny. V lokalitě bude nutné vykácet porost, odtěžit část zeminy a vybudovat novou hráz. Vodní plocha pohltí Bezejmenný rybník č. 2 a část potoka č. 1. Zátopa, hloubka a další parametry budou upřesněny po detailním zaměření dané lokality. Celkový zábor nepřesáhne 2 ha.

V této souvislosti bude nutné uvažovat o novém sjezdu ze silnice III/1738 ve směru na Hajany.

Proto došlo k dohodě obou smluvních stran o prodloužení termínu předložení kompletní dokumentace díla (fakt. celek 2.6.), do 30.11.2014.

IV.

Z důvodu uvedeného v bodu I. se mění ustanovení smlouvy o smluvních stranách takto:

SMLOVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Jiří Roučka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Zastoupen Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michaela Burská

adresa: Kpt. Olesinského 69,261 01 Příbram II

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764 / CZ 61682764

V.

Z důvodu uvedeného v bodu II. je nutno změnit celkovou cenu díla včetně DPH

uvedenou v příloze č.1 ke smlouvě o dílo. Výpočet DPH, s ohledem na část díla již uhrazenou s 20% sazbou, je uveden v příloze tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. **Cena díla bez DPH se tímto dodatkem nemění.** Současně se s ohledem na bod III. mění lhůta pro Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 384 -2012-130720 - KPÚ CHLUM

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	597	100	59 700	30.6.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	1 500	12 000	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	414	300	124 200	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	1	1 000	1 000	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	182	400	720 800	30.6.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79	1 400	110 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	100	15 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	1 000	2 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	2 500	62 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	60	100	6 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	178	800	142 400	30.11.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	350	100	35 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	597	250	149 250	31.3.2013

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						799 950
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	150 000	150 000	31.8.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	400	44 000	31.8.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	250	200	50 000	31.8.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	5	10 000	50 000	31.8.2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	451	300	135 300	30.4.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	10 000	40 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						469 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	451	100	45 100	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 500	100	250 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	597	300	179 100	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						474 200
Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					799 950 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					469 300 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					474 200 Kč	
Celková cena bez DPH					1 743 450 Kč	
DPH					359 618 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					2 103 068 Kč	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V.

Rovněž z důvodu uvedeného v bodu II. je nutno změnit celkovou cenu díla včetně DPH uvedenou v čl.VII. Smlouvy o dílo takto:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH	799 950 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	469 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	474 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 743 450 Kč
DPH	359 618 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 103 068 Kč

Sjednaná celková cena je maximální a neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH a v případě snížení počtu skutečně provedených měrných jednotek uvedených v přílohách smlouvy.

VI.

Tento Dodatek č. 2 o pěti stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 384 -2012-130720, uzavřené dne 15.3.2012.

Ve Strakonicih dne 26.9.2014

V Příbrami dne 26.9.2014

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 384 -2012-130720 ze dne 15.3.2012

KPÚ Chlum u Blatné přepočet na DPH od 2013

Fakturační celek		Cena bez DPH	DPH 2010 (a/n)	21%	20%	Cena vč. DPH
Číslo	Popis					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a analýza	59700	a		11 940	71 640 Kč
1.2.	PBPP	19500	a		3 900	23 400 Kč
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	198000	a		39 600	237 600 Kč
1.4.	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu	127600	a		25 520	153 120 Kč
1.5.	Stanovení vnitř. obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu	68500	a		13 700	82 200 Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených	177400	a		35 480	212 880 Kč
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků	149250	n	31 343		180 593 Kč
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	150000	n	31 500		181 500 Kč
2.2.	Výškopisné zaměření pro PSZ	44000	n	9 240		53 240 Kč
2.3.	Profily - zábor	50000	n	10 500		60 500 Kč
2.4.	Profily - zábor-voda	50000	n	10 500		60 500 Kč

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	135300	n	28 413		163 713 Kč
2.6.	Kompletní dokumentace návrhu	40000	n	8 400		48 400 Kč
3.1.	Vytyčení hranic pozemků	295100	n	61 971		357 071 Kč
3.2.	Zpracování mapového díla	179100	n	37 611		216 711 Kč
Celkem		1743450		229 478	130140	2103068
Celkem DPH				359618		