

# Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. objednatele: 858-2015-5141041, č. zhotovitele: 11/2015 - **KoPÚ v k.ú. Budčeves a KoPÚ v k.ú. Nečas vč. části navazujícího k.ú Mlýnec u Kopidlna uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

## I. SMLUVNÍ STRANY :

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Zastoupený:** Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský  
**Tel.:** xxxxx  
**E-mail :** xxxxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxx, Pobočka Jičín  
**Tel.:** xxxxx  
**E-mail:** xxxxx

**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

**Zhotovitel:** **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a  
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

### Účastníci sdružení:

<b>Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)</b>	<b>Geodézie Východní Čechy spol s r.o.</b>
sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	xxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
telefonní spojení: tel, mobil/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČ:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

## Člen sdružení č. 2

sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení: tel., mobil/fax:  
e-mail:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení: tel., mobil/fax:  
e-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
xxxxx, jednatelem  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx  
gv6y8j4  
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí  
341302664/0600  
64255611  
CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 585-2015-514101 ze dne 26.8.2015, resp. v přílohy k této smlouvě, týkající se KoPÚ v k.ú. Budčeves a KoPÚ v k.ú. Nečas vč. části navazujícího k.ú. Mlýnec u Kopidlna.

### **Úprava počtu měrných jednotek KoPÚ v k.ú. Budčeves:**

Fakturační celek číslo 3.1.4 - Upřesnění obvodu KoPÚ - ZHP - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 140 hm místo 150 hm uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.1.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 6 hm místo 20 hm uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.1.6 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 423 ha místo 435 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1 - Vypracování plánu společných zařízení - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 422 ha místo 435 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1.1 - Předběžný inženýrský geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 60 MJ místo 70 MJ uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1.2 - Výškopisné zaměření zájmového území - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 17 ha místo 130 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1.3 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb – tj. 60 MJ místo 70 MJ uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení- bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 422 ha místo 435 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

### **Úprava počtu měrných jednotek KoPÚ v k.ú. Nečas vč. části navazujícího k.ú. Mlýnec u Kopidlna:**

Fakturační celek číslo 3.1.4 - Upřesnění obvodu KoPÚ - ZHP - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 84 hm místo 90 hm uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.1.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 3 hm místo 20 hm uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.1.6 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 212 ha místo 220 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1 - Vypracování plánu společných zařízení - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 212 ha místo 220 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1.1 - Předběžný inženýrský geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 34 MJ místo 50 MJ uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1.2 - Výškopisné zaměření zájmového území - bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 10 ha místo 70 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.1.3 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb – tj. 34 MJ místo 50 MJ uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

Fakturační celek číslo 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení- bude fakturován podle skutečného počtu měrných jednotek – tj. 212 ha místo 220 ha uvedených doposud ve smlouvě o dílo.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je uvedení množství měrných jednotek u poskytovaných služeb do souladu se skutečně provedenými a fakturovanými měrnými jednotkami.

**Celková hodnota méněprací činí 139 760 Kč bez DPH.** Jedná se tak o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

3. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Budčeves, KoPÚ v k.ú. Nečas vč. části navazujícího k.ú. Mlýnec u Kopidlna se tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

## KoPÚ v k.ú. Budčeves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	300	3 300	26.2.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	435	520	226 200	26.4.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	435	150	65 250	26.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. + společná katastrální hranice s k.ú. Nečas	100 bm	140	900	126 000	26.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	900	5 400	26.8.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	423	250	105 750	26.12.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					554 400	<b>26.12.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	400	168 800	26.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	60	80	4 800	26.4.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	17	400	6 800	26.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	120	7 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	422	460	194 120	31.5.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					390 720	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ks	2	30 000	60 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					60 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	500	30 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	554 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	390 720 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 035 120 Kč</b>
DPH 21% v Kč	217 375 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 252 495 Kč</b>

KoPÚ v k.ú. Nečas vč. části navazujícího k.ú. Mlýnec u Kopidlna						
Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	300	26.2.2016	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500		
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	220	450	26.4.2016	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	220	150	26.8.2016	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	900	26.8.2016	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	3	900	26.8.2016	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	250	26.12.2016	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>				288 200	<b>26.12.2016</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	212	400	26.4.2017	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	34	80	26.4.2017	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	400	26.4.2017	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	120		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	460	31.5.2018	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				202 120		
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ks	2	16 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				32 000		
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				20 000		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	288 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	202 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	32 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	20 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>542 320 Kč</b>
DPH 21% v Kč	113 887 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>656 207 Kč</b>

4. Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v čl. VI. Cena za provedení díla, v bodě 6.1., a to následovně:

Původní znění:

**KoPÚ Budčeves**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	579 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	449 100,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	60 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	30 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 118 100,- Kč
DPH 21%	234 801,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 352 901,- Kč</b>

**KoPÚ Nečas vč. části navazujícího k.ú. Mlýnec u Kopidlna**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	310 900,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	236 200,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	32 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	20 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	599 100,- Kč
DPH 21%	125 811,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>724 911,- Kč</b>

**Celková cena díla**

Název KoPÚ	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena včetně DPH
KoPÚ Budčeves	1 118 100,- Kč	234 801,- Kč	1 352 901,- Kč
KoPÚ Nečas	599 100,- Kč	125 811,- Kč	724 911,- Kč
Celkem za obě KoPÚ	1 717 200,- Kč	360 612,- Kč	2 077 812,- Kč

## Nové znění:

### **KoPÚ Budčeves**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	554 400,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	390 720,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	60 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	30 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 035 120,- Kč
DPH 21%	217 375,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 252 495,- Kč</b>

### **KoPÚ Nečas vč. části navazujícího k.ú. Mlýnec u Kopidlna**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	288 200,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	202 120,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	32 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	20 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	542 320,- Kč
DPH 21%	113 887,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>656 207,- Kč</b>

### **Celková cena díla**

Název KoPÚ	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena včetně DPH
KoPÚ Budčeves	1 035 120,- Kč	217 375,- Kč	1 252 495,- Kč
KoPÚ Nečas	542 320,- Kč	113 887,- Kč	656 207,- Kč
<b>Celkem za obě KoPÚ</b>	<b>1 577 440,- Kč</b>	<b>331 262,- Kč</b>	<b>1 908 702,- Kč</b>

### III. DOPLNĚNÍ TEXTU VE SMYSLU GDPR

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.9., který zní:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a ze souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.09.2018

V Hradci Králové dne 04.09.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
xxxxx  
jednatel  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
vedoucí společník sdružení