

Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. 979-2018-541101** uzavřené dne 12.09.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Realizace provizorních opatření k zajištění stavu Zámecké sýpky Jablonné v Podještědí

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Vozka, Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **JOSTAV spol. s r.o.**

Adresa: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pmgebvh
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Liberec
číslo účtu: 673526613/0300
IČO: 47785233
DIČ: CZ47785233

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 979-2018-541101.

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna termínu zahájení stavebních prací z důvodu prodloužení výběrového řízení na technický dozor stavebníka pro uvedenou stavbu.

Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 10.09.2018.
Nyní je stanoven termín předání a převzetí staveniště na: **14.09.2018**.

Ve smlouvě stanoven termín zahájení stavebních prací na: 17.09.2018
Nyní je stanoven termín zahájení stavebních prací na: **21.09.2018**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 979-2018-541101 ze dne 12.09.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 12.09.2018

.....

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

JOSTAV spol. s r.o.
xxxxxxxxxxx, jednatel