

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 623/2007 ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zábrodí“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávněn jednat: Martina Hejzlarová, Ing. Štěpán Melichar

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ / DIČ : 25094459 / CZ25094459

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C, vložka 49143.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V důsledku soudního projednávání a opakovaného rozhodování odvolacího orgánu, při kterém bylo dne 22.1.2018 zrušeno původní rozhodnutí objednatele o schválení návrhu KoPÚ Zábrodí (č.j. SPÚ 058125/2016 ze dne 16.3.2016), došlo k cca dvouleté prodlevě v řízení. Následně je objednatel povinen pokračovat v řízení dle závazných instrukcí odvolacího orgánu a provést určité úkony znovu. To se promítá mimo jiného do změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 623/2007 ze dne 21.4.2011 a Dodatku č. 1, resp. Přílohy č. 1 k této smlouvě o dílo.
3. Na základě vzájemného projednání se tímto mění termín dokončení části díla, označené jako bod 2.5. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků na 30.10.2018. A rovněž se mění termín dokončení části 2.6. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ na 31.12.2018.
4. Článek VII. Cena za provedení díla se v důsledku dodatečných prací mění následovně:
 - a) Fakturovány budou dodatečné práce dle počtu měrných jednotek skutečně provedených.
 - b) Jednotkové položkové ceny v jednotlivých fakturačních celcích dle Přílohy 1 k SOD zůstávají beze změny.
 - c) Předpokládaný rozsah dodatečných prací v jednotlivých částech díla:
 - 1.5. Geometrické a polohové určení hranic vnitřního obvodu upravovaného území 7 MJ
Stabilizace plastovou značkou 30 MJ
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků 100 MJ
 - 2.1. Aktualizace plánu společných zařízení 2 MJ
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 100 MJ
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 4 MJ

Při tomto předpokládaném (maximálním) rozsahu dodatečných prací se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 146 280 Kč, na částku 1 923 680 Kč.

5. Do článku X. Jiná ujednání se vkládá odstavec 12 v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD včetně dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 12. 9. 2018

V Praze dne: 12. 9. 2018

.....
Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel AREA G.K. s.r.o.