

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Počenice  
uzavřené dne 10. 11. 2014

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
<b>Zastoupený:</b>	x x x x x x x x x x
<b>IČ:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Počenice a části k.ú. Dřínov u Kroměříže (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. Během zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek v dílčím fakturačním celku 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ.
3. Zhotovitel KoPÚ požádal o termínu předání dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, který odůvodnil nárůstem složitosti prací. V důsledku směny velkého obecního pozemku do intravilánu obce se prohloubil nedostatek státní půdy. Obvod sousední KoPÚ Tetětice, která je vlastnický provázána s KoPÚ Počenice, byl rozšířen.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2014.

#### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se v níže uvedených bodech upravuje takto:

- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ:

**62 MJ x 600 Kč = 37 200 Kč** (původně 80 MJ)

- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  
- termín ukončení: **30. 6. 2017**

#### II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	632 750 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH	707 080 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	214 220 Kč
Celková cena bez DPH		1 554 050 Kč
DPH 21 %		326 351 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 880 401 Kč

#### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 25. 4. 2017

V Brně dne 26. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GB-geodezie, spol. s r.o.  
x x x x x x x x x

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Počenice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	514	130	66 820	30.4.2015
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v k.ú. Počenice pro zápis BPEJ do KN	ha	0	300	0	
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	67	300	20 100	30.4.2015
	Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí : <b>výpočet</b>	bod	4	200	800	
	<b>kámen 160x160 mm</b>	bod	4	900	3 600	
	<b>ochranná tyč</b>	bod	0	600	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	509	600	305 400	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	650	2 600	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	11	650	7 150	30.6.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	1 200	91 200	30.9.2015
1.4.1.	Ověření bodů na vnitřním obvodu KoPÚ pro katastrální úřad	100 bm	44	450	19 800	30.9.2015
1.5.	Stabilizace obecní hranice ( § 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb. ) kamennou značkou	bod	0	2 000	0	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 200	0	30.9.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	524	220	115 280	30.11.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>632 750</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	524	380	199 120	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	41	450	18 450	30.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	55	450	24 750	30.6.2016

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	62	600	37 200	30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	524	740	387 760	30.6.2017
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	17	1 400	23 800	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>707 080</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	450	67 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán )	ha	524	280	146 720	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>214 220</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					<b>Celkem</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					632 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					707 080 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					214 220 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 554 050 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					326 351 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 880 401 Kč</b>	

Ve Zlíně dne 25. 4. 2017

V Brně dne 26. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
GB-geodezie, spol. s r.o.  
x x x x x x x x x x