

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
<b>Ve smluvních záležitostech opráv. jednat:</b>	Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč
<b>V technických záležitostech opráv. jednat:</b>	xxxxx
<b>Adresa:</b>	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	
<b>ve smluvních záležitostech opráv. jednat:</b>	xxxxx - jednatel
<b>v technických záležitostech opráv. jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a. S.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v OR vedeném:</b>	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 10. 2016 a dodatku č. 1 a 2 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě. Tento dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem č.3 se mění článek VI. Cena za provedení díla. Dle ustanovení bodů 6.2. a 6.3. smlouvy o dílo budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

2. Na kontrolním dnu 28. 5. 2018 Komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě byl stanoven další postup prací v souvislosti s podanými připomínkami k pozemkům v lokalitě „Pod rybníkem“, na které se vztahuje souhlas dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Ve lhůtě stanovení pozemkovým úřadem (22. 5 2018) podali nesouhlas s řešením dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů tři vlastníci.

3. Smluvní strany dohodly nový rozsah území, pro které bude provedeno dodatečné zjišťování hranic pozemků. Tyto pozemky budou zařazeny jako pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Na základě dohody se zhotovitelem dojde u dílčího fakturačního celku

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona k navýšení počtu MJ

Stav dle SOD 46 MJ po 1 800,-- Kč; 82 800,-- Kč bez DPH

3.1.3.1. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatečné) /1MJ = 100 bm/

Nárůst + 12 MJ po 1 800,-- Kč 21 600,-- Kč bez DPH

Nový stav 58 MJ po 1 800,-- Kč; 104 400,-- Kč bez DPH

Zařazením pozemků v dotčené lokalitě „Pod rybníkem“ mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona dojde k úpravě obvodu komplexní pozemkové úpravy. Změnou plochy řešených pozemků dle § 2 zákona se změní i opravný koeficient, který pozmění soupisy nároků řešených LV. V souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. bude provedena aktualizace soupisů nároků. Smluvní strany dohodly rozsah plnění fakturačního celku pro aktualizaci nároků všech vlastníků

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Stav dle SOD 204 MJ po 450,-- Kč; 91 800,-- Kč bez DPH

3.1.5.1. Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků pozemků (1MJ = ha)

Nárůst + 50 MJ po 450,-- Kč 22 500,-- Kč bez DPH

Nový stav 254 MJ po 450,-- Kč; 114 300,-- Kč bez DPH

4. U dílčích fakturačních celků 3.1.3.1. a 3.1.5.1. k navýšení plnění fakturačního celku 3.1. Přípravné práce o částku 44 100,-- Kč bez DPH. Celková cena díla činí 1 277 000,-- Kč bez DPH.

5. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 3. Příloha č. 3 nahrazuje přílohu č. 2 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Třebíč dne 28. 6. 2018

V Brně dne

Za objednatele:  
Ing. František Jaša  
Vedoucí Pobočky Třebíč

Za zhotovitele:  
xxxxx  
Jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností



## Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostašov na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	800	1 600	31.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	185	700	129 500	31.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	900	17 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	2 000	116 000	31.01.2018
3.1.3.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	46	1 800	82 800	31.01.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatečné)	100 bm	12	1 800	21 600	15.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	400	81 600	31.01.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	204	400	81 600	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	450	91 800	31.03.2018
3.1.5.1.	Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	50	450	22 500	xxx
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>648 600</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	600	122 400	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 000	36 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	2 000	28 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	185	1 200	222 000	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>454 400</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	204	500	102 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>102 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	60	1 200	72 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>72 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	648 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	454 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	102 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 277 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	268 170 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 545 170 Kč</b>

V Třebíči dne 28. 6. 2018

V Brně dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....