

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jarmila Tichá , vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	Xxxxx xxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	xxxxx
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxx
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - navýšení počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla:

- **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 230 MJ na **234 MJ**
- **3.4.4.** Rozbor současného stavu se mění počet MJ z původních 485 na **488 MJ**  
Studie odtokových poměrů se mění počet MJ z původních 485 na **488 MJ**
- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění počet MJ z původních 485 na **488 MJ**,
- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení se mění počet MJ z původních 485 na **488 MJ**
- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění počet MJ z původních 485 na **488 MJ**
- **3.6.** Mapové dílo se mění počet MJ z původních 485 na **488 MJ**

Odůvodnění:

Na základě komisionálního šetření při zjišťování hranic obvodů KoPÚ Slatinice přímo v terénu, přesného geodetického zaměření a výpočtů došlo k upřesnění počtu měrných jednotek jak obvodu pozemkových úprav, tak i plochy (výpočet). U obvodu došlo k navýšení o 4 MJ a u plochy pozemkových úprav o 3 MJ. Tyto změny se jeví jako nutné pro zdárné pokračování a dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k.ú. Slatinice na Hané.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek za opodstatněný.

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Zvýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	<b>2 800</b>	<b>11 200</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	3	<b>300</b>	<b>900</b>
3.4.4.	Studie odtokových poměrů	ha	3	<b>350</b>	<b>1 050</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3	<b>400</b>	<b>1 200</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	3	<b>900</b>	<b>2 700</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	3	<b>800</b>	<b>2 400</b>
3.6.	Mapové dílo	ha	3	<b>430</b>	<b>1 290</b>
Celkem					<b>20 740</b>

**Celková hodnota změn činí 20 740,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 159 600 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 258 040 Kč</b>
DPH 21%	684 188 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 942 228 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 17. 9. 2018

V Olomouci dne 12. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxx  
xxxxx

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	750	351 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	2 000	50 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	2 500	185 000	30.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 800	655 200	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	300	146 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	488	350	170 800	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	400	195 200	31.1.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 813 600</b>	<b>31.1.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	900	439 200	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000	50 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	2 000	200 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	10 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800	390 400	30.4.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 159 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	488	430	209 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>209 840</b>	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1500	75000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>75000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	<b>1 813 600 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	<b>1 159 600 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 258 040 Kč</b>
DPH 21% v Kč	684 188 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 942 228 Kč</b>

V Olomouci dne 17.9.2018

V Olomouci dne 12.9.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
xxxxx

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxx