

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 397-2015-523101
na zpracování JPÚ Přední díky v k.ú. Kostice

uzavřené dne 10. 6. 2015
podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Břeclav
Sídlo pobočky: Nám. T.G.Masaryka 2957/9a
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátce
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.,**
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a k vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytné objektivní potřeby, kterou nebylo možné předvídat při zadání veřejné zakázky, na provedení víceprací po projednání na kontrolním dnu a následné písemné žádosti zpracovatele ze dne 14.1.2016 (a současně z důvodu méněprací u přípravných prací – bod 3.1.1. doplnění stávajícího bodového pole) na změně článku VI. smlouvy o dílo - Cena za provedení díla - spočívající v navýšení celkové ceny díla o 71 800,-Kč bez DPH na celkovou cenu díla 531 200,-Kč bez DPH.

Z důvodu víceprací a méněprací se adekvátně mění příloha ke smlouvě o dílo – soupis prací, která se nahrazuje nově přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Článek VI. smlouvy o dílo – Cena za provedení díla se mění následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	273 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	173 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	42 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	41 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	531 200 Kč
DPH 21% v Kč	111 552 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	642 752 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních , z nichž dvě vyhotovení obdrží KPÚ, dvě vyhotovené pobočka Břeclav a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 12. 2. 2016

V Plzni dne 16. 2. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JMK

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXX,
jednatel

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 397-2015-523203