

## DODATEK č. 2

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 397-2015-523101**  
**na zpracování JPÚ Přední díky v k.ú. Kostice**  
podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Břeclav

Sídlo pobočky: Nám. T.G.Masaryka 2957/9a

Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátce

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **GEOREAL spol. s r.o.,**  
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. / Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu

JPÚ a k vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčího fakturačního celku z důvodu zjištění velkého množství nesouladů mezi SPI a SGI, které byly předány katastrálnímu úřadu k prošetření. Jedná se celkem o 43 nesouladů. Dle sdělení katastrálního úřadu nelze přesně odhadnout termín prošetření a odstranění zjištěných nesouladů, předběžný odhad katastrálního úřadu je do poloviny října za předpokladu že nebude nutné při opravě chyb provádět správní řízení.

Vzhledem k tomu, že plnění zakázky závisí na dořešení zjištěných nesouladů v katastru nemovitostí, dohodly se smluvní strany na změně termínů plnění následovně:

### **3.1. Přípravné práce**

FC 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty

**Termín plnění: do 31.1.2017**

FC 3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

**Termín plnění: do 31.1.2017**

FC 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků řešených dle §2 zákona včetně dokumentace soupisu nemovitostí a náčrtů ZPH

**Termín plnění : do 28.2.2017**

FC 3.1.6. Dokumentace nároků vlastníků

**Termín plnění: do 28.2.2017**

### **3.2. Návrhové práce:**

FC 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

**Termín plnění: do 30.6.2017**

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření.

- 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

--3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Termín plnění: do 30.6.2017**

FC 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**Termín plnění: do 15.11.2017**

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží KPÚ, dvě vyhotovení pobočka Břeclav a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 17. 8. 2016

V Plzni dne 15. 8. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro JMK

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
jednatel