

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 169-2018-541101 ze dne 9.2.2018**  
**(dále jen „Dodatek č.1“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický
Adresa:	U Nisy 6a, 460 57 Liberec
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxx
E-mail:	liberec.pk@spucr.cz, xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**ATELIER VH s.r.o.**

Sídlo:	Krkonošská 607/6, 460 07 Liberec 3
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx - jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx - jednatel xxxxxxxxxxxx - jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Liberec
Číslo účtu:	4263919359/0800
IČ/DIČ:	04898036/CZ04898036 – není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 37215.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 169-2018-541101.

### ČI.I

#### Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava celkové ceny za provedení Plnění **z původní částky 395 000 Kč bez DPH na novou částku 378 665 Kč bez DPH**. Snížení celkové ceny o 16 335 Kč je způsobeno nezpracováním kompletního podrobného geotechnického průzkumu. Zhotovitel použil jako podklad pro vyhotovení projektové dokumentace inženýrskogeologický průzkum vyhotovený Mgr. xxxxxxxxxxxx v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a byl vypracován pouze doplňující inženýrskogeologický průzkum. Přílohou tohoto dodatku je žádost zhotovitele o provedení méněprací.

### ČI.II

#### Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne 29.8.2018

V Liberci dne 31.8.2018

.....  
**objednatel**

.....  
**zhotovitel**

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Liberec

Ing. Petr Skalický

U Nisy 6a

460 57 Liberec

Liberec 20.8. 2018

Věc: Projektová dokumentace k vodohospodářským opatřením v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

V současné době zajišťujeme v souladu se smlouvou o dílo č. 169-2018-541101 „Projektovou dokumentaci k vodohospodářským opatřením v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem“. Součástí plnění je mimo jiné také zajištění geotechnického průzkumu pro tuto stavbu, který úzce navazuje na inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný pro potřeby KPÚ Jindřichovice pod Smrkem v rámci projektové dokumentace návrhu umístění vodních nádrží a to Mgr. xxxxxxxxxxxx - GEM. Tato dokumentace včetně IGP byla zpracována v roce 2008 společností TERRAPROJEKT v.o.s.

Výše uvedený IGP byl zpracován včetně provedení průzkumných kopaných a ručně vrtaných sond a to dle metodiky pro provedení inženýrsko-geologického průzkumu.

V rámci provádění přípravných prací byl průzkum předán odbornému geologovi RNDr. xxxxxxxxxxxx jako podklad pro zpracování geotechnického průzkumu. Po prostudování původního IGP RNDr. xxxxxxxxxxxx bylo dohodnuto, že vzhledem k podrobnému zpracování průzkumu Mgr. xxxxxxxxxxxx bude zpracován pouze doplňující IGP, jehož úkolem bude potvrdit zjištěný charakter horninového prostředí a informovat o podzemní vodě.

Doplňující IGP byl RNDr. xxxxxxxxxxxx zpracován v 06/2018 za částku 11.495,- Kč. V rámci nabídky na zajištění projektové dokumentace bylo uvažováno s částkou 27.830,- Kč. Ceny uvádíme jako neplátcí DPH.

Vzhledem ke snížení rozsahu prováděných prací Vás Tímto žádám o ponížení částky na zpracování geotechnického průzkumu dle původního předpokladu o částku 16.335,- Kč a uzavření dodatku SoD.

S pozdravem

ATELIER VH s.r.o.

xxxxxxxxxxxx – jednatel