

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 – KoPÚ Veselá u Častrova

### SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel:</u>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov xxx
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxx
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<u>Zhotovitel:</u>	<b>Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku</b>
Sídlo:	Lesná 4, 395 01 Pacov
Zastoupen:	Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov xxx, majitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	xxx
IČ:	43820654
DIČ:	xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, dále jen „zhotovitel“.

### Článek první:

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Posun termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* je způsoben náročností odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků z důvodu velkého počtu účastníků řízení a většího množství požadavků na změny v návrhu nového uspořádání pozemků. Složitě a časově náročné je především projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky s ohledem na navrženou síť polních cest, kdy účastníci řízení nesouhlasí s navrženými polními cestami a je proto nutné hledat kompromisní řešení.

S tím souvisí posun termínu odevzdání následné etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 27. 9. 2018 na termín 21. 11. 2018. Termín odevzdání etapy 3.2.3. se posouvá z původně předpokládaného 30. 11. 2018 na termín 28. 2. 2019.

Tímto dodatkem se dále doplňuje smlouva o dílo o bod 10.10. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

**Do textu smlouvy se doplňuje:**

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu  
Bod 10.10.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

**Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 nemění.

**Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 2. 8. 2018

V Pelhřimově dne 31. 7. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
reprezentant plnění závazku

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

## Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Veselá u Častrova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	630	410	258 300	29.7.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	1 800	473 400	30.11.2016
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	114	1 800	205 200	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	869	150	130 350	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	869	50	43 450	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	638	250	159 500	31.7.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 303 700</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	843	400	337 200	28.2.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	20	500	10 000	28.2.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	300	9 900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	638	650	414 700	<b>21.11.2018</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	<b>28.2.2019</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>789 300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	638	290	185 020	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>185 020</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	249	500	124 500	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>124 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 303 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	789 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	185 020 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	124 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 402 520 Kč</b>
DPH 21% v Kč	504 529 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 907 049 Kč</b>

V Jihlavě dne 2.8.2018

V Pelhřimově dne 31.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 xxx  
 reprezentant plnění závazku