

Upravený krycí list "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blansko u Hrochova Týnce"

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|---|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 156 | 200 | 31 200 | 2.7.2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 10 | 400 | 4 000 | 2.7.2013 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 156 | 80 | 12 480 | 2.7.2013 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření | ha | 156 | 350 | 54 600 | 2.9.2013 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace | 100 bm | 57 | 900 | 51 300 | 2.11.2013 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. | 100 bm | 0 | 0 | 0 | X |
| | vytyčení pozemků | | | | | |
| | stabilizace plastovou značkou | bod | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6) | ha | 151 | 250 | 37 750 | 2.3.2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | | | | | | 191 330 |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území | | | | | |
| | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb | ha | 151 | 480 | 72 480 | 30.10.2014 |
| | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 151 | 600 | 90 600 | 30.9.2015 |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | 30.11.2015 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | | | | | | 175 080 |

| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
|---|--|-------|-----|-----|--------|---|
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 55 | 450 | 24 750 | do 2 měsíců |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 100 | 70 | 7 000 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN | ha | 151 | 450 | 67 950 | do 2 měsíců |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | 99 700 |

| Rekapitulace | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 191 330 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 175 080 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 99 700 Kč |
| Celková cena bez DPH | 466 110 Kč |
| DPH 21 % | 97 883 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 563 993 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 18. 9. 2018

V Chrudimi dne 18. 9. 2018

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.