

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 1. 2014 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Označení pobočky:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
E-mail / telefon:	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ / DIČ:	01312774 / 01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení GB-geodezie na základě smlouvy o sdružení. Reprezentantem sdružení je GB-geodezie, spol. s r.o. se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno.

Zhotovitel č. 1:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa:	Lazaretní 11a, 615 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech technických:	x x x x x x x x x x

Telefon:	x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech fakturačních:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ / DIČ:	26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zhotovitel č. 2:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Adresa:	nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín
Oprávněn jednat za uchazeče:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
IČ / DIČ:	18601227 / CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 1. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačlavice, k.ú. Lhota u Pačlavic, části k.ú. Pornice a Prasklice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
2. Během zpracování KoPÚ došlo ke zpoždění etapy 2.6 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z důvodu nedostatku státní a obecní půdy, který byl řešen výkupem pozemků. Z tohoto důvodu je také potřeba posunout termín odevzdání fakturačního celku 2.7 Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2014.

I.

Výkaz činností dle položek, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v níže uvedených bodech takto:

- 2.6.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
- termín ukončení: 31. 1. 2017
- 2.7.** Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
- termín ukončení: do jednoho měsíce od výzvy zadavatele

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží tři vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Kalkulace ceny.

3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 17. 6. 2016

V Brně dne 17. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
x x x x x x x x x

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.1.A	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1		0	31.5.2014
1.1.1.B	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	740	85	62 900	30.6.2014
1.1.2.	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Pačlavice pro zápis BPEJ do KN	ha	550	80	44 000	30.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	40	650	26 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace (výpočet, kámen, ochr.tyč)	bod	4	1 250	5 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	700	430	301 000	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	23	550	12 650	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	17	800	13 600	30.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	220	1 100	242 000	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	421	65	27 365	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	1 100	1 100	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	92	1 100	101 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	253	65	16 445	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	24	1 450	34 800	31.10.2014
	- šetření hranic					
	- stabilizace plastovou značkou		49	65	3 185	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	727	145	105 415	28.2.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						996 660
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	725	300	217 500	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	142	300	42 600	30.11.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	40	450	18 000	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	11	3 800	41 800	30.11.2015

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	1	2 500	2 500	30.11.2015
2.5.	Změna kastrální hranice	100bm	77	1 450	111 650	Do 4 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KoPÚ
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	725	600	435 000	31.1.2017
2.7.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 500	13 500	do jednoho měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						882 550
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm (ha)	100	290	29 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	65	19 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	727	160	116 320	Do 4 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KoPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						164 820

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	996 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	882 550 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 820 Kč
Celková cena bez DPH	2 044 030 Kč
DPH 21 %	429 246 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 473 276 Kč

Ve Zlíně dne 17. 6. 2016

V Brně dne 17. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 x x x x x x x x x