

č. smlouvy objednatele: 1481-2016-520202

č. zhotovitele: S 2617037

KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

D O D A T E K č. 3

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Janou Petřikovou, vedoucí pobočky

Ing. Jana Petřiková, vedoucí pobočky

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

xxx

m.simon@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

TKP geo s.r.o

Plánská 1854/6, České Budějovice 7,

370 07 České Budějovice

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

u7n38kc

ČSOB, a.s.

244858097/0300

24134295/CZ24134295

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 25734

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Z důvodu personálních změn na pobočce Havlíčkův Brod zastupuje od 1.3.2018 objednatel Ing. Jana Petříková, vedoucí pobočky Havlíčkův Brod, která je rovněž oprávněna jednat ve smluvních záležitostech.

Předmětem žádosti o dodatek zasláné dne 19.7.2018 je mj. změna názvu a ostatních identifikačních údajů zhotovitele způsobená rozdělením společnosti GEFOS a.s. (viz. příloha č.2), kdy se původní identifikační údaje zhotovitele

GEFOS a.s., IČ 25684213, Kunderatka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň

mění na

TKP geo s.r.o., IČ 24134295, Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice.

Na základě této žádosti byly opraveny identifikační a kontaktní údaje zhotovitele.

Předmětem dodatku je také prodloužení termínu dílčích částí 3.1.3. a 3.1.5. a částí návrhových prací a mapového díla o 5 měsíců a navýšení měrných jednotek dotčených fakturačních celků.

Z důvodu nutnosti převzetí měrných jednotek z potvrzené dokumentace katastrálním pracovištěm nebude součástí dodatku změna hodnoty závazku ze smlouvy.

Tímto dodatkem č.3 se mění příloha smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Termín dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z 31.7.2018 na 31.12.2018. (změny jsou v novém znění zvýrazněny tučným písmem). Termíny ukončení navazujících dílčích částí se posunují obdobně.

Do smlouvy o dílo se do čl. 10 doplňuje bod 10.10 tohoto textu:

V souvislosti s realizací práva a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 ke SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne: 30.7.2018

V Českých Budějovicích dne: 25.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

.....

xxx

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad

TKP geo s.r.o.

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

2.Přechod práv a povinností z GEFOS a.s. na TKP geo s.r.o.

3.Projekt rozdělení společnosti GEFOS a.s.

4.Výpis z obchodního rejstříku

Položkový výkaz činností-příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Dlouhá Ves u HB

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1200	38 400	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	31. 12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 200	367 200	31. 7. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	118	1 200	141 600	31. 7. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	31. 7. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	31. 7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	700	553 700	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 073 150	30. 9. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	762	700	533 400	28. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	762	900	685 800	30. 9. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 305 000	31. 12. 2019

3.3.	Mapové dílo	ha	791	550	435 050	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					435 050	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 073 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 305 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	435 050 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 303 200 Kč
DPH 21% v Kč	901 404 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 206 872 Kč

Položkový výkaz činností-příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Dlouhá Ves u HB

NOVÉ ZNĚNÍ:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1200	38 400	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	31. 12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 200	367 200	31. 12. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	118	1 200	141 600	31. 12. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	31. 12. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	31. 7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	700	553 700	28. 2. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 073 150	28. 2. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	762	700	533 400	31. 7. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	762	900	685 800	29. 2. 2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 305 000	31. 5. 2020

3.3.	Mapové dílo	ha	791	550	435 050	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					435 050	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 073 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 305 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	435 050 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 303 200 Kč
DPH 21% v Kč	901 404 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 206 872 Kč

Přílohy 2-4: obchodní tajemství