

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 497-2015-520203 – KoPÚ Proseč-Obořiště

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxx
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.
	(firma GEFOS a.s. se transformovala na firmu TKP geo s.r.o. , na základě výpisu z obchodního rejstříku)
Společnost:	TRAVAL, s.r.o.
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	xxx, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122	

Společnost:	TKP geo s.r.o.
sídlo:	Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
zastoupený:	xxx, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	u7n38kc
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	244858097/0300
IČ:	241 34 295
DIČ:	CZ24134295
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Na základě oznámení xxx byla zohledněna transformace firmy GEFOS a.s. na firmu TKP geo s.r.o., ve které je jednatelem xxx. Na základě výpisu z obchodního rejstříku se firma GEFOS s.r.o. na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením rozdělila na firmy GEFOS a.s. a TKP geo s.r.o. TKP geo s.r.o. je právním nástupcem v dříve uzavřených smluvních vztazích vztahujících se k činnosti Oblast Jih.

Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Posun termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* je vynucen složitými poměry předmětného katastrálního území týkající se především řešení většího množství stavebních parcel zahrnutých do řešeného území KoPÚ a s tím spojené časově náročnější projednávání jednotlivých stavebních parcel s dotčenými vlastníky a s orgány státní správy.

S tím souvisí posun termínu odevzdání následné etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 31. 8. 2018 na termín 21. 11. 2018. Termín odevzdání etapy 3.2.3. se posouvá z původně předpokládaného 30. 11. 2018 na termín 31. 5. 2019.

Tímto dodatkem se dále doplňuje smlouva o dílo o bod 10.9. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
Bod 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatku č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Na základě oznámení xxx byla zohledněna transformace firmy GEFOS a.s. na firmu TKP geo s.r.o., ve které je jednatelem xxx. Na základě výpisu z obchodního rejstříku se firma GEFOS s.r.o. na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením rozdělila na firmy GEFOS a.s. a TKP geo s.r.o. TKP geo s.r.o. je právním nástupcem v dříve uzavřených smluvních vztazích vztahujících se k činnosti Oblast Jih.

Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Posun termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* je vynucen složitými poměry předmětného katastrálního území týkající se především řešení většího množství stavebních parcel zahrnutých do řešeného území KoPÚ a s tím spojené časově náročnější projednávání jednotlivých stavebních parcel s dotčenými vlastníky a s orgány státní správy.

S tím souvisí posun termínu odevzdání následné etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 31. 8. 2018 na termín 21. 11. 2018. Termín odevzdání etapy 3.2.3. se posouvá z původně předpokládaného 30. 11. 2018 na termín 31. 5. 2019.

Tímto dodatkem se dále doplňuje smlouva o dílo o bod 10.9. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
Bod 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatku č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21.8.2018

V Českých Budějovicích dne 20.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
xxx
jednatelka TRAVAL, s.r.o.
a zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o.
a TKP geo s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 - KoPÚ Proseč-Obořiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	500	4 500	30.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	333	450	149 850	1.8.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.	ha	365	300	109 500	29.4.2016
	Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú.	ha	365	150	54 750	29.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	800	89 600	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	170	200	34 000	31.1.2017
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	200	0	...
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně případného upřesnění, resp. rekonstrukce přidělu v rozsahu cca 17 ha	ha	333	500	166 500	31.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					611 700	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	450	149 850	29.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	400	28 000	29.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	400	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	300	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	300	8 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	333	500	166 500	21.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+1přil.	2 000	6 000	31.5.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					363 550	

3.3	Mapové dílo	ha	333	250	83 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	300	75000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	611 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	363 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 133 500 Kč
DPH 21% v Kč	238 035 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 371 535 Kč

V Jihlavě dne 21.8.2018

V Českých Budějovicích dne 20.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
xxx
jednatelka TRAVAL, s.r.o.
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o.