

Dodatek č. 3 ke smlouvě od dílo

č. objednatele 304-2012-130740 uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

KoPÚ Chouč

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová

Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: **3723001/0710**
IČ/DIČ: **01312774/CZ01312774**

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l: ALINEX, s.r.o.

Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB Praha
Číslo účtu: **201958688/0300**
IČ/DIČ: **48114723/CZ48114723**

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl „C“, vložka 16636

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Chouč

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Chouč, obec Hrobčice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 24. 5. 2016 došlo k posunu termínu u bodu 2.4 dílčího plnění díla.
Posun termínu dílčí části díla 2.4 je potřebný z následujících důvodů nepředpokládaných komplikací při ukončení prací na návrhu KoPÚ Chouč.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčí části díla 2.4 – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. V příloze č. 1.1. ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chouč se mění termín dílčího fakturačního celku:
2.4 z 30. 6. 2016 na 20. 10. 2016

Čl. II Závěrečné ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1.1. k SOD – KoPÚ Chouč.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 304-2012-130740 a číslo zhotovitele: 20/2012, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 9. 2. 2012, zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), **byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad**. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne 14. 6. 2016

V Praze dne 14. 6. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel ALINEX s.r.o. Praha