

## **Dodatek č. 9**

### **ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín  
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 721 451 254  
E-mail: m.suchy@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

Reprezentant sdružení:  
Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Člen sdružení:  
Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
Sídlo: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 43820654  
DIČ: xxxxxxxx

Zastoupený: xxxxxxxx, jednatelem AREA G. K. spol. s r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx  
Tel: xxxxxxxx / xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Merboltice

**Čl. I  
Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 9 smlouvy je změna termínů ukončení dílčí části 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) a dílčích částí následujících.
2. Důvodem posunu termínů je komplikované řešení, složité zpracování a následné zpracování variant vodohospodářských opatření v řešeném území, zejména v území, kde bylo sborem zástupců vlastníků původně navrženo umístění protipovodňových poldrů. Na tuto lokalitu byla vypracována studie „Posouzení vhodnosti umístění poldrů v k. ú. Merboltice v lokalitě Pod Havraním vrchem“, ze které vyplývá, že v tomto území není realizace poldrů vhodná jak z hlediska vodohospodářského, tak hlediska ekonomického. Je proto nutné hledat jiné vhodné řešení.
3. Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínů ukončení i navazujících prací. Na základě žádosti zhotovitele z 12. 9. 2018 byly objednatelům odsouhlaseny změny termínů dokončení dílčích částí:
  - dílčí část 3.2.1. (včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) z 30. 11. 2018 na 31. 5. 2019
  - dílčí část 3.2.2. z 31. 8. 2019 na 31. 1. 2020a dále Návrhové práce celkem z 30. 9. 2019 na 28. 2. 2020 a dílčí část 3.3. Mapové dílo z 30. 11. 2019 na 30. 4. 2020.
4. Tímto dodatkem zároveň dochází k administrativní úpravě úvodní strany, kde byl doplněn člen sdružení.

**Čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 9 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 9 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**ČR- Státní pozemkový úřad**

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  
PROJEKCE & AREA G. K.**

-----  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
xxxxxxx  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice