

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1237-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

**Osoba odpovědná (odborně způsobilá)
k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a
vytyčení pozemků:**

XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení – „méněpráce“.

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	739 600 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2,1.- 3.2.3.) bez DPH	519 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	162 900 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 541 500 Kč
DPH 21%	323 715 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 865 215 Kč

1.1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění měrné jednotky a ceny následovně:

Návrhové práce

V bodě 3.2.1.1. (Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m) se upravuje počet měrných jednotek z 26 MJ na **0 MJ** a cena 26 000 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

V bodě 3.2.1.1. (Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m) se upravuje počet měrných jednotek z 1 MJ na **0 MJ** a cena 6 000 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

V bodě 3.2.1.2. (Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) se upravuje počet měrných jednotek z 60 MJ na **41 MJ** a cena 48 000 Kč bez DPH na cenu **32 800 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.3. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje počet měrných jednotek ze 79 MJ na **58 MJ** a cena 15 800 Kč bez DPH na cenu **11 600 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.4. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje počet měrných jednotek z 10 MJ na **0 MJ** a cena 2 000 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

V bodě 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 572 400 Kč na částku **519 000 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 594 900 Kč na částku **1 541 500 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 334 929 Kč na částku **323 715 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 929 829 Kč na částku **1 865 215 Kč**.

- 1.2. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku **X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu** vkládá bod 10.9, který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1237-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxx, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností