

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GRID, a.s.
Sídlo:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	XXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	ftjebx5
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Praha
Číslo účtu:	0275568834/0300
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437
ID DS:	ftjebx5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2015, č.j. objednatele 1336-2015-514201, č.j. zhotovitele 1964-01 (dále jen „dodatek č. 3“):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divec

Důvod vypracování Dodatku č. 3 jsou méněpráce u dílčích částí 3.2.1.2. a 3.2.1.3. hlavního fakturačního celku 3.2. a s tím související změna ceny:

- a) Méněslužby – dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - původně 44 MJ – nově 31 MJ
- b) Méněslužby – dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - původně 1 MJ – nově 0 MJ

Hodnota méněslužeb je 9.800,- Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 8.6.2017

V Praze dne 6.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

XXX
předseda představenstva