

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa:

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Douchová

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,

č. ú. 3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

z49per3

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

1.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

xxxxx, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat: xxxxx**

vedoucí pracoviště Prostějov

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno,

č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

015731161/CZ01573161

Tel:

xxxxx

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

Č.I.I.

- 1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u dílčího fakturačního celku *1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, vč. stabil. plast. značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou* ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 320 MJ nově na 301 MJ.
U dílčího fakturačního celku *1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. – zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP) a případné stabilizace* dochází k navýšení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 17 MJ nově na 19 MJ. Ke změně měrných jednotek dochází na základě dohody na kontrolním dni, který se konal dne 12.7.2018 (č.j. SPU 350687/2018) a na základě technické zprávy k určení obvodu KoPÚ předložené zpracovatelem.
- 1.2. Tímto dodatkem dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku *1.7. Vektorizace mapy*. Počet měrných jednotek (1 ha) byl stanoven na 1184, cena 150,- Kč bez DPH/1 MJ, termín ukončení 30.11.2018. Počet měrných jednotek stanovil zhotovitel ve své žádosti ze dne 4.4.2017 (č.j. SPU 163630/2018). Smlouva o dílo byla podepsána dne 16.7.2014 a na základě informace k posuzování víceprací v souvislosti s TS PSZ a VFP ze dne 19.7.2018 (č.j. SPU 336267/2018), byl vytvořen nový fakturační celek *1.7. Vektorizace mapy*.
- 1.3. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku *1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků* ke změně měrných jednotek z původních 860 MJ nově na 843 MJ a změně termínu ukončení. Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ a s ohledem na to, že doposud probíhá zápis geometrických plánů k určení obvodu KoPÚ byl termín ukončení posunut na 30. 11. 2018.
- 1.4. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku *2.1. Vypracování plánu společných zařízení* ke změně měrných jednotek z původních 861 MJ nově na 843 MJ a ke změně termínu ukončení na 28. 2. 2019. Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ a termín ukončení byl změněn na základě dohody na kontrolním dni (č.j. SPU 350702/2018 ze dne 17. 7. 2018).
- 1.5. Tímto dodatkem dochází u dílčích fakturačních celků *2.2. Výškopisné zaměření zájm. území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení* ke změně termínu ukončení, z důvodu změny termínu ukončení fakturačního celku 2.1. Termín ukončení je nově 28. 2. 2019.
- 1.6. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku *2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* ke změně měrných jednotek z původních 860 MJ nově na 842 MJ a změně termínu ukončení nově na 31. 8. 2019. Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ a termín byl změněn na základě změny u předchozích fakturačních celků.
- 1.7. Tímto dodatkem dochází u dílčího fakturačního celku *3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI* ke změně měrných jednotek z původních 861 MJ nově na 843 MJ. Měrné jednotky byly upraveny dle technické zprávy k určení obvodu KoPÚ.
- 1.8. Tímto dodatkem dochází u objednatele ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech a ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. U zhotovitele dochází ke změně zastupující osoby.

1.9. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se dále tímto dodatkem doplňuje smlouva o dílo, uzavřená dne 16. 7. 2014 v článku č. X Jiná ujednání, bod 15. o text:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČI. II.

Změny měrných jednotek, doplnění fakturačního celku 1.7. Vektorizace mapy a změny termínů ukončení jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016 a dodatkem č. 4 ze dne 8. 9. 2017 beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 21. 9. 2018

V Prostějově dne: 20. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

xxxxx

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	16.11.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	16.11.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177600	30.11.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 008 125

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250	210 750	28.2.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	16	700	11 200	28.2.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	500	40 000	28.2.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	28.2.2019
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	842	385	324 170	31.8.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						652 120
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160	134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						278 880

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 125 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	652 120 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	278 880 Kč
Celková cena bez DPH	1 939 125 Kč
DPH	407 217 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 346 342 Kč

V Havlíčkově Brodě dne: 21. 9. 2018

V Prostějově dne: 20. 9. 2018

.....
Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....
xxxxx

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.