

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Tel./fax: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz“ (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz“. Změna hodnoty závazku spočívá v

nahrazení 121 ks sazenic jabloně jaderničky moravské sazenicemi ořešáku, a to z důvodu záměny těchto položek rozpočtu při zpracování aktualizace projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace tuto nepatřičnou záměnu potvrzuje a s nahrazením sazenic souhlasí.

3. Celkový objem méněprací činí 134 352,35 Kč bez DPH, celkový objem víceprací činí 77 682 Kč bez DPH. Celková změna hodnoty závazku činí 212 034,35 Kč bez DPH, což je 1,49% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v celkové hodnotě 56 670,35 Kč bez DPH. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	14 160 974,65 Kč
DPH 21 % činí	2 973 804,68 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	17 134 779,33 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne 25. 9. 2018

.....

objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
X X X X X X X X X X

.....

zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
X X X X X X X X X X

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

Dodatek smlouvy vyhotovil a za správnost odpovídá: X X X X X X X X X X