

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Polní cesty C4 v k.ú. Racková

(dále jen „smlouva“)

ze dne 20. 12. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Realizující pobočka:

Pobočka Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového
úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:

x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:

x x x x x x x x x x

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x x

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Sídlo:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

x x x x x x x x x x

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x x

IČ/DIČ:

47974460 / CZ47974460

ID DS:

6ejp63k

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 20. 12. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Projektová dokumentace Polní cesty C4 v k.ú. Racková“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění - pravomocných stavebních a vodoprávních povolení z důvodu projednání a zajištění souhlasného Koordinovaného závazného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína ke změně projekčního řešení konstrukce polní cesty C4 provedené na základě požadavku budoucího vlastníka polní cesty Obce Racková. Změna konstrukce spočívá v doplnění štěrkových podkladních vrstev prolévanou krytovou vrstvou z penetračního makadamu z důvodu předpokladu užívání polní cesty jako příjezdové komunikace ke stávajícím lesním pozemkům a jejího intenzivního využívání pro lesní hospodaření v zájmovém území.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení: do **30. 11. 2018.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 12. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne 27. 9. 2018

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
x x x x x x x x x x
jednatel společnosti

objednatel

zhotovitel