

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. objednatele: 31/2014-537100**  
**č. zhotovitele:**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

**Adresa:**

**ČR-Státní pozemkový úřad**

**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro  
Středočeský kraj**

Nám. Winstona Churchilla 2, 13000 Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka

**Číslo účtu:**

3723001/0710

**IČ/DIČ:**

01312774/není plátce

**a**

**Zhotovitel:**

**Adresa:**

**Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.**

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

**Zastoupený:**

XXXXXX

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

XXXXXX

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXXXXX

**Bankovní spojení:**

ČSOB a. s., Hradec Králové

**Číslo účtu:**

230615/0300

**IČ/DIČ:**

45536058/CZ45536058

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 1583

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 31/2014-537100 (560-2014-537205) uzavřené dne 26.5.2014 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem Geodézie Východní Čechy spol. s r. o..

Předmětem dodatku č. 2 je změna adresy objednatele z důvodu změny sídla a úprava dílčích termínů plnění prací u fakturačních celků:

1.6. změna katastrální hranice,

2.1. vypracování plánu společných zařízení,

2.2. výškopisné zaměření zájmového území a

2.3. potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geologického průzkumu.

Stávající smluvní termín u dílčího fakturačního celku 1.6. změna katastrální hranice – termín ukončení do 31.5.2015 se mění s odkazem na č. III, bod 1.3. smlouvy na smluvní termín: **do 2 měsíců od výzvy objednatele.**

Stávající smluvní termín u dílčích fakturačních celků 2.1. vypracování plánu společných zařízení, a 2.2. výškopisné zaměření zájmového území a 2.3. potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy – termín ukončení do 30.11.2015 se mění s odkazem na platnou legislativu a článek I, oddíl 1, poslední bod smlouvy o dílo na smluvní termín **do 31.1.2016**.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 16. 4. 2015

V Hradci Králové dne 16. 4. 2015

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....  
XXXXX  
jednatel společnosti