

Číslo smlouvy objednatele: 447-2015-520202

Číslo smlouvy zhotovitele: 111-2759-15

## DODATEK č. 10 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.7.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing. Zdeňka Matějčková, odborný referent
Tel.:	xxx
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
sídlo:	Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	xxx, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015, upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016, dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 22.8.2017, dodatkem č. 6 ze dne 14.11.2017, dodatkem č. 7 ze dne 14.3.2018, dodatkem č. 8 ze dne 13.7.2018 a dodatkem č. 9 ze dne 20.8.2018**

## **Čl. I.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodů:

1.1. Rozšíření fakturačního celku 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o novou dílčí část *Aktualizace soupisu nároků v důsledku rozšíření obvodu KoPÚ a změn algoritmu výpočtu (aktualizace vřp)*. Počet měrných jednotek (1 ks) byl stanoven na 134, cena 175,00 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 23 450,00 Kč, termín ukončení 30.11.2018.

1.2. Rozšíření fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení o novou dílčí část 3.2.1.5. *Vyplnění negrafických atributů dle platného TS PSZ u nových prvků PSZ doplněných v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků*. Počet měrných jednotek (1 ks) byl stanoven na 30, cena 100,00 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 3 000,00 Kč, termín ukončení 30.11.2018. Smlouva o dílo byla podepsaná dne 13.7.2015 a na základě informace k posuzování víceprací v souvislosti s TS PSZ a VFP ze dne 19.7.2018 (č.j. SPU 336267/2018) byl vytvořen tento nový fakturační celek.

1.3. Rozšíření fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení o novou dílčí část 3.2.1.6. *Aktualizace PSZ v důsledku rozšíření obvodu KoPÚ*. Počet měrných jednotek (1 ks) byl stanoven na 1, cena 7 000,00 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 7 000,00 Kč, termín ukončení 30.11.2018.

Na základě nastalých skutečností v etapě projednání návrhu nového uspořádání pozemků, dříve projednaných se sborem zástupců vlastníků pozemků a zástupců obce (zápis z jednání č.j. SPU 262161/2017), které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy o dílo, došlo k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav. Toto rozšíření vyvolalo dodatečné práce týkající se aktualizace vstupních nároků vlastníků a aktualizace schváleného PSZ o rozšířenou část obvodu KoPÚ. Aktualizace vstupních nároků také zahrnuje kontrolu zpracovatele z důvodu změny algoritmu výpočtu a zaokrouhlování cen nároku v důsledku změn vřp způsobených jeho postupnou aktualizací.

Podrobná kalkulace MJ a cen byla předložena zpracovatelem v žádosti č.j. SPU 262728/2018 a č.j. SPU 357430/2018.

## **Čl. II.**

Výše uvedené změny jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

## **Čl. III.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016, dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 22.8.2017, dodatkem č. 6 ze dne 14.11.2017, dodatkem č. 7 ze dne 14.3.2018, dodatkem č. 8 ze dne 13.7.2018 a dodatkem č. 9 ze dne 20.8.2018 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27.9. 2018

V Brně dne 26.9.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

xxx, jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.