

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) dne 6.4.2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.
<b>Zastoupen:</b>	reprezentantem sdružení AGROPOZ CB s.r.o. zastoupený xxxxxx, jednatelem
<b>Účastník sdružení č. 1</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank
<b>Číslo účtu:</b>	209648967/0600
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

<b>Účastník sdružení č. 2</b>	AGROPOZ, v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	62497090
<b>DIČ:</b>	CZ62497090

(dále jen „zhotovitel“)

#### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6.4.2016 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.7.2017, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

#### Článek II.

Část pozemku p.č. 1196/2 v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce nebyla zahrnuta do obvodu pozemkových úprav a nebyla zahrnuta ani do části obnovované na KMD katastrálním pracovištěm, tj. nebyla na části této parcely provedena obnova katastrálního operátu.

Vzhledem k tomu, že katastrální úřad požaduje rozšíření obvodu KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce o tento pozemek a zhotovitel již ukončil fakturační celek 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, provede zhotovitel **dodatečné práce spočívající ve zjišťování hranic pozemku p.č. 1196/2** včetně vyhotovení geometrického plánu a stabilizace za cenu 15 961 Kč bez DPH v termínu do 31.12.2018.

#### Článek III.

Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Celková cena díla bez DPH	2 675 051 Kč
DPH 21%	561 761 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 236 812 Kč

**V příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce byl přidán nový fakturační celek „3.1.3. Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ s termínem dokončení 31.12.2018 a dále byly upraveny termíny dokončení dílčích částí 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.**

Nové znění přílohy č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce s tučně vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 2.

#### Článek IV.

V článku X. smlouvy o dílo **se doplňuje bod 10.10.** v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

#### Článek V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

---

xxxxxx  
jednatel

V technických záležitostech:

---

Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

---

xxxxxx  
referentka

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	1 000	57 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	350	350	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	764	800	611 200	30.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	1 750	413 000	30.6.2018
	<b>Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</b>	<b>100 bm</b>	<b>3</b>	<b>5 320,30</b>	<b>15 961</b>	<b>31.12.2018</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	950	0	0
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	764	200	152 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	764	300	229 200	<b>31.1.2019</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 479 511</b>	<b>31.1.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	764	480	366 720	<b>31.5.2019</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	764	50	38 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	125	500	62 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	764	550	420 200	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>917 620</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	764	280	213 920	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>213 920</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	80	800	64 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>64 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>1 479 511</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	917 620
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	213 920
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	64 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 675 051 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>561 761 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 236 812 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 xxxxxx  
 jednatel