

DODATEK č. 2

uzavřený

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 18.4.2018

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, Ing. Iva Horáčková,
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.: xxx
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: xxx, jednatelem nebo
xxx, jednatelem
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí výroby
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38 708
(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 18.4.2018 na zhotovení stavby „**Polní cesta HPC2-R v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se stanoví cena méněprací následovně:

Cena méněprací bez DPH: 87 553,28 Kč (soupis položek viz příloha dodatku)

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo, upravené již dodatkem č. 1, o cenu méněprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **6 214 535,19 Kč**

DPH 21% činí **1 305 052,39 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **7 519 587,58 Kč**

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **6 126 981,91 Kč**

DPH 21% činí **1 286 666,20 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **7 413 648,11 Kč**

Dále se tímto dodatkem posouvá termín dokončení díla a termín předání a převzetí díla na 10.11.2018.

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. V. Doba plnění, odst. 1 a odst. 6 - body c. a d. smlouvy o dílo, upravené již dodatkem č. 1, následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 14.10.2018.

Původní znění odst. 6. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 14.10.2018

d. Termín předání a převzetí díla: 14.10.2018

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 10.11.2018.

Nové znění odst. 6. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 10.11.2018

d. Termín předání a převzetí díla: 10.11.2018

Odůvodnění:

V PD je navržena výsadba podél cesty HPC2-R v počtu 103 ks stromů (jeřáb ptačí, hrušeň obecná, švestka domácí). Na KD dne 31.8.2018 zhotovitel stavby požádal o snížení počtu stromů, které mají být vysazeny v rámci probíhající stavby. Po vytyčení průběhu stl. plynovodu, který jde v souběhu s částí polní cesty (nutno dodržet min. vzdálenost výsadby 2 m na obě strany od osy potrubí) a hranic obecní parcely cesty p.č. KN 1360 a i vzhledem k četné doprovodné zeleni na začátku úpravy polní cesty bylo na KD konstatováno, že zde není možné vysadit původně uvažovaných 103 ks stromů a tento počet je nutné snížit na 75 ks. Umístění i druhové složení stromů bylo schváleno objednatelem, TDS, Obcí Bezděkov a CHKO Železné hory.

Posun termínu dokončení díla a předání a převzetí díla je zapříčiněn agrotechnickými lhůtami na výsadbu stromů s balem, neboť tyto stromy se mohou vydobývat až od prvního spadu listů.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 8.10.2018

V Bystřici n. P. dne 3.10.2018

.....

Objednatel

Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

.....

Zhotovitel

xxx

jednatel SPH stavby s.r.o.

Příloha – soupis položek méněpráce