

č. j. dodatku v DMS: **SPU 207034/2016**
č. smlouvy objednatele 1: **400-2015-537213**
č. smlouvy objednatele 2: **TPR/15/050**
č. smlouvy zhotovitele: **V095**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šlajchrt, odborný referent, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

Číslo účtu: 19-9177810237/0100

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: XXX, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21103-381/0100

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č. C10235.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nové Strašecí, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to

na základě kontrolního dne ze dne 6. 4. 2016 o úpravě měrných jednotek pro JPÚ Nové Strašecí – méněpráce.

Po souhlasu s vyhotovením dodatku na méně práce v souladu se zněním čl. VI odst. 6.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

Příloha č. 1 k JPÚ v k. ú. Nové Strašecí se upravuje následovně.

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **12 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **0** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **8.400,- Kč bez DPH** (12 MJ x 700,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **0.000 Kč bez DPH** (0 MJ x 700,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu 3.2.1.1. se mění z původní celkové částky **8.400,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0.000,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 25. 4. 2016

V Karlových Varech dne 22. 4. 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Ing. Michal Hájek
Vedoucí Pobočky Rakovník

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 25. 4. 2016

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
XXX
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.