

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 553-2016-521101, č. zhotovitele: 6/2016, uzavřené dne 12. 5. 2016

JEDNODUCHÁ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V ČÁSTI K. Ú. VLKOŠ U PŘEROVA A BOCHOŘ

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Adresa :	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Dalibor Hanzal, odborný referent Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišáková 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatelém xxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **snížení počtu měrných jednotek** u dílčí části:

3.4. Vytyčení pozemků dle rozhodnutí včetně stabilizace – z původních 10 MJ (100bm) na 0 MJ

Odůvodnění:

Vlastníci pozemků o vytyčení pozemků po provedené pozemkové úpravě nepožádali, proto vytyčení nebude provedeno.

2. **Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických a telefonních kontaktů**

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov a Ing. Dalibor Hanzal, referent pobočky Přerov.

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.4.) bez DPH	76 750 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH	37 700 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	9 100 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
Celková cena díla bez DPH	123 550 Kč
DPH 21%	25 946 Kč
Celková cena díla včetně DPH	149 496 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 553-2016-521101, č. zhotovitele: 6/2016, uzavřená dne 12. 5. 2016 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 17. 9. 2018

V Olomouci dne 11. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxx
„ORIS“ spol. s r.o.

Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - Jednoduchá pozemková úprava v části k.ú. Vikoš u Přerova a Bochoř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobná měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	13	950	12 350	31.1.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků, GPL na obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,	100 bm	16	2 400	38 400	28.2.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	13	1 200	15 600	31.3.2017
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.	ha	13	800	10 400	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.) bez DPH v Kč					76 750	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	13	1 500	19 500	31.8.2017
3.2.2.	Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ha	13	1 400	18 200	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.) bez DPH v Kč					37 700	30.9.2017
3.3.	Zpracování mapového díla	ha	13	700	9 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
3.4.	Vytyčení pozemků dle rozhodnutí včetně stabilizace 2)	100 bm	0	800	0	nejpozději do 30.9. 2018
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.) bez DPH v Kč					76 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.) bez DPH v Kč					37 700 Kč	
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč					9 100 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					123 550 Kč	
DPH 21% v Kč					25 946 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					149 496 Kč	

V Olomouci dne 17. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

xxxxx