

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“ (dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Richard Valný

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

xxxxxx

xxxxxx

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

AREA G. K. spol. s.r.o.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

xxxxxx, jednatelem

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

jyem6ry

Komerční banka

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:

sídlo:

zastoupený:

Tel:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Ing. Jan Hoška

xxxxxx Jindřichův Hradec

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

13498967

xxxxxx

Čl. I – Úvodní ustanovení

1. Dle dodatku smlouvy a dle zápisu z kontrolního dne ze dne 14.02.2018 byl stanoven termín pro zápis GP na obvod do 30.10.2018 a další etapa 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků by měla být předána do 30.11.2018. Vzhledem k dosavadní délce zpracování podkladů katastrálním úřadem se tyto termíny nejeví jako reálné. Na kontrolním dni konaném dne 29.8.2018 bylo dohodnuto, že jako reálný termín etapy 3.1.6 se jeví 30.04.2019.

Čl. II – Předmět dodatku.

1. Vzhledem k výše uvedenému je nutno posunout termíny odevzdání následujících etap a to takto:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.6.	30.11.2018	30.04.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1 - 3.1.6)	30.11.2018	30.04.2019
3.2.1.	31.01.2019	30.05.2019
3.2.1.1	31.01.2019	30.05.2019
3.2.1.2.	31.01.2019	30.05.2019
3.2.1.3.	31.01.2019	30.05.2019
3.2.1.4.	31.01.2019	30.05.2019
3.2.2.	30.10.2019	31.03.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	31.11.2019	30.04.2020

2. Článek X. Smlouvy se doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vdne 10.10.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxxxxx
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....
xxxxxx
referentka

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Hostišovice

Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Hostišovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	30.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	265	500	132 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	230	680	156 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.1.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	1 000	139 000	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	180	900	162 000	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	495	290	143 550	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						30.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	495	300	148 500	30.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	800	22 400	30.5.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	3 500	52 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	30.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	250	16 000	30.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	250	4 500	30.5.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	302	400	120 800	31.3.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						30.4.2020
3.3	Mapové dílo	ha	495	290	143 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	962	100	96 200	nejpozději do 1. 10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	849 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	96 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 498 200 Kč
DPH 21% v Kč	314 622 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 812 822 Kč

V.....dne 10.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....
xxxxxx
reprezentant sdružení