

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, vedoucí Pobočky Jičín xxxxxxx, odborný referent Pobočky Jičín
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	xxxxxxx, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, jednatelka xxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
ID DS:	pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 16-2017-514101 ze dne 16.01.2017.

1. Úprava měrných jednotek na skutečný stav:

Na základě proběhlého zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav a neřešených pozemků Vám oznamujeme změnu měrných jednotek v uvedených katastrálních územích následovně:

KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí – 369 ha (původně 375 ha), obvody 119 MJ (původně 130 MJ), neřešené 16 MJ (původně 20 MJ)

KoPÚ Třebovětice – 300 ha (původně 310 ha), obvody 60 MJ (původně 70 MJ), neřešené 24 MJ (původně 30 MJ)

Celková hodnota méněprací činí 99 340,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

2. Změna termínů plnění:

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cerekvice nad Bystřicí a k.ú. Třebovětice, pro zdárné dokončení řízení o pozemkových úpravách se posouvají termíny ukončení fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a s ním související dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ze dne 30. 11. 2018 o čtyři a půl měsíce na 15. 4. 2019.

V této souvislosti se posouvá i termín dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ze dne 31. 7. 2019 o čtyři měsíce na 30. 11. 2019.

Důvodem posunu výše uvedených termínů je velmi náročné projednávání plánu společných zařízení, zejména potom přijetí řešení v podobě návrhu přehrážek v údolnici a dalších vodohospodářských zařízení, kde pro jejich případnou realizaci je třeba provést předběžný geologický průzkum. Zajištění tohoto IGP je provedeno samostatnou veřejnou zakázkou, která by měla být ukončena 30. 9. 2018. Teprve po vyhodnocení IGP bude moci být dokončen návrh PSZ a tento předložen RDK k posouzení. Dalším důvodem je možnost zapracování výsledků souběžně vznikající Studie krajiny pro ORP Hořice do PSZ, jejíž výsledná dokumentace by měla být dostupná v první polovině září 2018.

Posun odevzdání vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení je nutný proto, že schválený PSZ je podkladem pro vyhotovení této dílčí části a nelze předpokládat v závislosti na vývoji řízení o KoPÚ kratší dobu na projednání pozemkových úprav s účastníky řízení.

Příloha k SOD č. obj. 16-2074-514101, č. zhotovitele 1/2017 na VZ KoPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a v k.ú. Třebovětice se dodatkem č. 1 mění následovně:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	500	5 500	31.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	335	550	184 250	30.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	2 000	80 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	2 000	238 000	30.01.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	2 000	32 000	30.01.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	3 000	21 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	375	450	168 750	30.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	369	400	147 600	31.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					892 100	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	369	540	199 260	15.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	400	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	750	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	369	700	258 300	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					587 560	
3.3	Mapové dílo	ha	369	500	184 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					184 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	500	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					892 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					587 560 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					184 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					75 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 739 160 Kč	
DPH 21% v Kč					365 224 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 104 384 Kč	

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Třebovčice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	30.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	550	163 350	30.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	2 000	26 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	2 000	120 000	30.01.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 000	48 000	30.01.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	310	550	170 500	30.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	500	150 000	31.05.2018
	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				696 350	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	650	195 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	140	400	56 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	15.4.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	750	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	300	800	240 000	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				548 500	
3.3	Mapové dílo	ha	300	500	150 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč				150 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	500	40 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				40 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				696 350 Kč	
	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				548 500 Kč	
	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				150 000 Kč	
	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				40 000 Kč	
	Celková cena bez DPH v Kč				1 434 850 Kč	
	DPH 21% v Kč				301 319 Kč	
	Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 736 169 Kč	

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v čl. VI. Cena za provedení díla, v bodě 6.1., a to následovně :

Původní znění :

KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	924 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	595 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	187 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	75 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 782 000,- Kč
DPH 21%	374 220,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 156 220,- Kč

KoPÚ Třebovětice

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	733 350,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	563 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	40 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 491 350,- Kč
DPH 21%	313 184,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 804 534,- Kč

Celková cena díla (KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí, KoPÚ Třebovětice)

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 657 850,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 158 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	342 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	115 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 273 350,- Kč
DPH 21%	687 404,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 960 754,- Kč

Nové znění :

KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	892 100,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	587 5630,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	184 500,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	75 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 739 160,- Kč
DPH 21%	365 224,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 104 384,- Kč

KoPÚ Třebovětice

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	696 350,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	548 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	150 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	40 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 434 850,- Kč
DPH 21%	301 319,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 736 169,- Kč

Celková cena díla (KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí, KoPÚ Třebovětice)

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 588 450,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 136 060,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	334 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	115 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 174 010,- Kč
DPH 21%	666 542,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 840 552,- Kč

3. Doplnění textu ve smyslu GDPR do článku X. smlouvy

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.10., který zní:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Závěrečné ujednání:

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důvod tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 08.10.2018

V Praze dne 03.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxx
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.