

Upravený výkaz činností - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Skutče"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	224	100	22 400	do 30.6.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	0			
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 500	15 000	do 30.11.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	224	400	89 600	do 30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	187	650	121 550	do 30.6.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	650	0	do 30.6.2016
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	90	0	do 30.6.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	224	220	49 280	do 30.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						297 830
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	ha	224	600	134 400	do 31.12.2015
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	224	600	134 400	do 28.2.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	do 31.5.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						277 800

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	170	300	51 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250	90	22 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	224	380	85 120	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						158 620

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	297 830 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	277 800 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 620 Kč
Celková cena bez DPH	734 250 Kč
DPH	154 193 Kč
Celková cena díla včetně DPH	888 443 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 15.10.2018

V Pardubicích dne 15.10.2018

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel