

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy ze dne 1. 3. 2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupeným:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Osoba administrující veřejnou zakázku:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupeným:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483
ID DS:	784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 3. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šarovy“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel po zvážení postupu prací na vyhotovení návrhu KoPÚ navrhl přípisem ze dne 24. 9. 2018 úpravu termínů plnění hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.1., 3.4.2. a 3.4.4., z původního termínu 15.12.2018 na 15.11.2018. Pobočka Zlín vyslovila s návrhem souhlas.
3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla a na úpravě původního znění smlouvy. Úprava termínu předmětných částí díla nemá vliv na další termíny dle smlouvy.

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Šarovy, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

Termín plnění: **15.11.2018**

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Termín plnění: **15.11.2018**

3.4.4. Rozbor současného stavu a Studie odtokových poměrů

Termín plnění: **15.11.2018**

II.

Text článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10., který zní:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději k datu 25. 5. 2018 uvedou veškeré své postupy a přijmou veškerá interní opatření do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 3. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 8. 10. 2018

Příloha Dodatku č. 1: Položkový výkaz činností

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
x x x x x x x x x
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Renata Robková

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šarovy

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	1 000	31 000	15.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 500	37 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	162	1 100	178 200	15.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	2 000	36 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	2 500	7 500	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 500	220 000	15.04.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	10 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	180	650	117 000	15.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	180	550	99 000	15.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	180	600	108 000	15.08.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					834 200	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 500	270 000	15.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	44	1 500	66 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	1 400	92 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	74	1 500	111 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	180	1 300	234 000	15.02.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					813 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	180	600	108 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	834 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	813 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	108 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 755 600 Kč
DPH 21 % v Kč	368 676 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 124 276 Kč

Ve Zlíně dne 8. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
x x x x x x x x x x
jednatel