

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prasklice  
a v části k.ú. Morkovice“ ze dne 9. 3. 2015 uzavřené  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ / DIČ:</b>	01312774 / CZ01312774 - není plátcem DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	x x x x x x x x x x, jednatelem
<b>IČ / DIČ:</b>	41601483 / CZ41601483
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:</b>	x x x x x x x x x x
dále jen „zhotovitel“	

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 3. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prasklice a v části k.ú. Morkovice“ (dále jen „smlouva“).
2. Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. V průběhu zpracování KoPÚ vyvstala na základě nových poznatků ze zpracovávání návrhu pozemkových úprav nutnost rozšíření služeb o nové služby.  
Tyto nové služby spočívají v obdobných službách jako původní veřejná zakázka, jsou nezbytné a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o tyto nové služby:
  - Při zjišťování hranic pozemků neřešených bylo zjištěno, že předpokládaný rozsah prací je nedostatečný a je nutné navýšit počet jednotek zjišťovaných hranic dle skutečnosti.
  - Dále byl vysloven požadavek na úpravu průběhu katastrální hranice z důvodu optimalizace návrhu nového uspořádání pozemků a návaznosti návrhu cestní sítě PSZ na okolní katastrální území.Z popsaného důvodu dochází k navýšení ceny díla o výše uvedené nové služby.
4. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla.
5. Zadavatel si v ustanovení bodu 1.5. článku I. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 358 640,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení víceprací v rámci tohoto dodatku č. 1 ve výši 14 000,- Kč bez DPH.

#### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

**62 MJ x 1 400,- Kč = 86 800,- Kč** (původně 61 MJ)

termín předání 31. 8. 2016

- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

**97 MJ x 900,- Kč = 87 300,- Kč** (původně 83 MJ)

termín předání 31. 7. 2016

#### II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	541 450,-Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	494 150,-Kč
3.	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	94 800,-Kč
4.	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>1 180 400,-Kč</b>
DPH 21 %		247 884,-Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>1 428 284,-Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 3. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 17. 6. 2016

V Brně dne 30. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
x x x x x x x x x  
jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Prasklice

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prasklice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	300	3 900	31.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	24	1 500	36 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	500	145 500	30.6.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	550	13 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	316	200	63 200	30.6.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	1 400	86 800	31.8.2016
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	13	2 000	26 000	spolu s vypracováním návrhu
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	97	900	87 300	31.7.2015
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	316	250	79 000	31.5.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>541 450</b>	<b>31.8.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	316	500	158 000	30.9.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	13	400	5 200	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	2 000	6 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	500	23 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	550	19 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	800	38 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	313	750	234 750	31.12.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>494 150</b>	

3.3	Mapové dílo		316	300	94 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>94 800</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	500	50 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>50 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	541 450
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	494 150
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 800
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 180 400</b>
DPH 21 % v Kč	247 884
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 428 284</b>

Ve Zlíně dne 17. 6. 2016

V Brně dne 30. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
x x x x x x x x x  
jednatel