

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 8-2018-520203 –

Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci polních cest C14+C30 a C20 v k.ú. Přáslavice

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

#### Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Pelhřimov**

zastoupený:	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

**360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**

Sídlo:	Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený:	xxx, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Email: xxx
Číslo účtu:	ČSOB, a.s.
IČ/DIČ:	260625808/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 13838.	64088545 / CZ64088545

(dále jen jako „zhotovitel“)

dále jen „zhotovitel“.

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu předání plnění ze smlouvy.

Zhotovitel zažádal o posun termínu předání plnění z důvodu upřesněného požadavku objednatele na rozčlenění projektové dokumentace polních cest C14+C30 v rozpočtové fázi.

Dalším důvodem pro posun termínu je potřeba řešení odvodnění polní cesty C20 do stávajícího příkopu vedeného podél silnice, které si vyžaduje návrh úpravy a zkapacitnění tohoto příkopu nacházejícího se mimo pozemek určený pro realizaci polní cesty.

Termín odevzdání plnění se posouvá z původně předpokládaného 27. 9. 2018 na termín 15. 11. 2018.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 8-2018-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Pelhřimově dne 25. 9. 2018

.....  
**Ing. Luboš Rudišar**

Vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**xxx**

Jednatel společnosti 360 DEGREES  
CONSTRUCT s.r.o.