

**Dodatek č. 7 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Tel.: xxx
E-mail: [xxx](#)
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněna jednat: xxx, vedoucí pobočky Znojmo
sídlo pobočky: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
tel.: xxx
e-mail: [xxx](#)
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxx
IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.,
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: xxx, ředitelem oblasti Jih
tel./fax: xxx
e-mail: [xxx](#)
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: xxx
IČO / DIČ: 261 77 005 / CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



V souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby **Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy.

V důsledku charakteru současných povětrnostních podmínek se budou stromy vzrostlejšího charakteru (dle PD) vydobývat ve školkách ze země nejdříve v polovině října. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně ustanovení týkající se termínů dokončení výsadby zeleně a s tím souvisejícím posunu termínu pro doručení faktury následovně:

V ustanovení **čl. V (Doba plnění) odst. 6 písm. d.**

se termín dokončení výsadby zeleně: 30. 10. 2018 nahrazuje termínem: **do 15. 11. 2018**

V ustanovení **čl. V (Doba plnění) odst. 7 písm. g)** dokončení výsadby zeleně

se termín plnění do 30. 10. 2018 nahrazuje termínem **do 15. 11. 2018**

V ustanovení **čl. IV (Platební podmínky) odst. 11**

se termín pro doručení faktury objednateli uvedený v poslední větě odstavce 15. 11. příslušného roku nahrazuje termínem **20.11. příslušného roku.**

Příloha č. 1 závazný harmonogram postupu prací se nahrazuje novým harmonogramem, který je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 2-2018-523101 ze dne 3. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 16. 10. 2018

V Jihlavě dne 15. 10. 2018

.....
Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj


V z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
xxx

ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci

Harmonogram: JOO1170939 Polní cesta CP2 v k.ú. velký Karlov



15.3.2018 uzlový bod dokončení
 31.3.2018 uzlový bod dokončení vytyčení inženýrských sítí
 20.5.2018 uzlový bod dokončení pláně (recyklované vrstvy)
 30.5.2018 uzlový bod dokončení štěrku
 31.7.2018 uzlový bod dokončení dbkocnění asfaltobetonu
 15.11.2018 dokončení výsadby zeleně
 20.3.2018 uzlový bod dokončení kácení dřevin
 21.3.2018 uzlový bod určených k výstavbě, vytyčení stavby