

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 697-2013-544101, č.j. zhotovitele 1038/2013 ze dne 24.10.2013

„Komplexní pozemkové úpravy Zderaz“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Tel.: 466 742 723
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Tel.: Lenka Křičenská, odborný referent Pobočky Chrudim
xxx, 469 366 173
e-mail: I.kricenska@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GEODES – geodetické práce s.r.o.**
Adresa: Pod Vyšehradem 143, Jablonné nad Orlicí 561 64
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Tel./fax: xxx
e-mail: xxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec |Králové
Číslo účtu: 254258001/0300
IČ/DIČ: 28855051, CZ28855051
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPU Zderaz jsou méněpráce u fakturačních celků 1.1. vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, 1.3. polohopisné zaměření zájmového území, 1.4. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, 1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených, 1.6. dokumentace nároků vlastníků, 2.1. vypracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření zájmového území a potřebné podélné a příčné profily, 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. zpracování mapového díla na základě skutečné fakturace. Předmětem tohoto dodatku je dále doplnění smlouvy o text, týkající se GDPR.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací za fakturační celky 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2. a 3.2. na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	437 280,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	189 850,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	157 350,-Kč
Celková cena bez DPH	784 480,-Kč
DPH	164 741,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	949 221,-Kč

Do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 16 v tomto znění:

16. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. 697-2013-544101, uzavřená dne 24. 10. 2013 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele

V Pardubicích dne: 15.10.2018

Za zhotovitele:

V Jablonném nad Orlicí dne: 16.10.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti

Příloha: upravený krycí list